

«Шығыс мемсараптама» ЕМК қарастырылуындағы жобаға дейінгі, жобалық (жобалы-сметалық) құжаттамалар

ТІЗІМІ

(2010 жылғы «14» желтоқсан айы қалпына)

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	2001 жылғы баға негізінде алынған жалпы мәлімделі сметалық құрылыс құны 500 млн. теңге жоғары, мемлекеттік қаржы салымы есебінен қаржыланған ғимараттар, үймереттер, олардың жиынтығы, байланыстар							
1	«ШҚО Өскемен қ. «УМЗ» АҚ Абай даң. жармасында темір жол арқылы автомобильді жолөткізгіш құрылысы» ТЭН	«Өскемен қ. ТКШ, КТ және АЖ бөлімі» ММ	"Мост-СП" ЖШС	15.06.2009ж. 01.07.2009ж.	01.07.09ж. ЖҰҚ бөлімі б/ша, 30.12.09ж. қайтара ЖҰҚ; 04.03.10ж. ТЭН жалпы ескертулері б/ша	Ескартулерге жауап ұсынылмады		Түзетуде
2	«ШҚО Зайсан ауданы Зайсан қ. интернатымен 600 орындық орта мектеп құрылысы» ЖЖ	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"Бипэк Строй" ЖШС	28.09.2009ж. 30.09.2009ж.	05.10.09ж. БЖ, СК, ЭЖ, ӨТ, СШ бөлімдері б/ша; 15.10.09ж. қайтара СШ; 26.10.09ж. қайтара БЖ; 09.11.09ж. ЖЖ бөлімі б/ша; 11.11.09ж. СҚ бөлімі (А, В блогтары); 13.11.09ж. СҚ (Б блогы) 17.11.09ж. СҚ (Д блогы); 07.12.09ж. қайтара ЖЖ; 23.12.09ж. СҚ; 12.01.10ж. 2 рет қайтара СЖ ; 18.02.10ж. қайтара БЖ; 29.03.10ж. 2 рет қайтара БЖ, 02.04.10ж. жалпы СҚ, 12.04.10ж. СҚ бөлімінің А, Б, В, Д блогтары істелінді; 29.04.10ж. комплектілік б/ша	02.10.09ж. СШ бөлімі; 14.10.09ж. ЭЖ, ӨТ; 19.10.09ж. БЖ; 24.11.09ж. СҚ (А, В блогтары), ЖЖ; 04.12.09ж. СҚ (Б блогы); 07.12.09ж. СҚ; 14.01.10ж. БЖ; 03.02.10ж. СШ, ӨТ; 16.03.10ж. БЖ, 21.07.10ж. СШ, СҚ, ЖШ, 10.08.10ж. СШ, ӨТ	06-0230/10 30.09.10ж	

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
3	«ШҚО Өскемен қ. 200 төсек-орындық балаларға арналған қалалық аурухана құрылысы» ЖЖ	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"Востокгражданпроект" ЖШС	09.12.2008ж. 10.12.2008ж.	10.12.08ж. СҚ бөлімі б/ша; 15.12.08ж. СШ бөлімі б/ша; 15.12.08ж. қайтара СҚ; 22.12.08ж. СК; 29.12.08ж. ӨТ, ЖШ; 30.12.08ж. ЭЖ; 13.01.09ж. БЖ; 26.01.09ж. СҚ; 04.02.09ж. ЖШ; 11.02.09ж. ӨТ, ЖШ (қалғ.); 12.02.09ж. ЭЖ; 28.07.09ж. барлық қалған бөлімдер б/ша; 14.01.10ж. қайтара ЖЖ; 15.01.10ж. қайтара СШ; 19.01.10ж. СҚ, ТБ,	15.01.09ж. СК, ЖШ; 21.01.09ж. СК (қалғ.); 29.01.09ж. ЖЖ; 05.02.09ж. ЭШ; 12.01.10ж. БЖ		Материалдар тапсырысшыға қайтарылды
4	«ШҚО Өскемен қ. (Красина к.) Пушкина көш. жармасында темір жол арқылы жолөткізгіш құрылысы» ТЭН	«Өскемен қ. ТКШ, КТ және АЖ бөлімі» ММ	"Мост-СП" ЖШС	15.06.2009ж. 16.06.2009ж.	01.07.09ж. жалпы бөлім. б/ша; 12.02.10ж. жалпы бөлім, СҚ (жалпы); 11.02.10ж. СҚ	10.08.09ж. жауаптар барлық бөлімдерге берілмеген		Ұқсасты жоба ұсынылмаған
5	«ШҚО Өскемен қ. 19 тұрғын ауданы 1 кварталдың инженерлік байланыс тораптарын салу» ЖЖ	«Өскемен қ. құрылыс бөлімі» ММ	"Востокгражданпроект" ЖШС	20.04.2010ж. 21.04.2010ж.	05.05.210ж. БЖ, ЖШ; 06.05.10ж. ССК, СҚ (жалпы); 06.05.10ж. СҚ; 11.05.10ж. ЭС, ӨТ; 13.05.10ж. ЭЖ, ССК; 21.09.2010ж. қайта ЭС, ӨТ; 24.09.2010ж. комп., СҚ, ЖШ қайта; 28.09.2010ж. қайта СЖ, СК; 04.10.2010ж. қайта; 06.10.2010ж. қайта компл, ІЖ; 07.10.2010ж. СҚ; 11.11.2010ж. қайта ІЖ, компл; 22.11.2010ж. қайта СҚ, ЖШ; 26.11.2010 СЖ, ЭЖ; 06.12.2010 ЭЖ қайта	24.08.10ж. ЖШ, СК; 01.09.10ж. ЭШ; 06.09.10ж. СҚ; 08.09.10ж. СК, ЖЖ, ТБ; 30.09.2010ж. компл. б/ша; 06.10.2010ж. СС; 04.11.2010ж. ІЖ, СС, СК; 08.11.2010ж. СК; 19.11.2010ж. ІЖ, ТЖ; 30.11.2010 СС; 03.12.2010 БЖ, ТП, СЖ		Түзетуде

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
II	Қаржыландыру көзіне тәуелсіз әлеуетті қауіпті және техникалық күрделі құрылыс объектілері							
1	«Байыту фабрикасы. ЗТБК МӨА орнында мыс өндірісінің қорғасын шаңын қайта өңдеу аумағы» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	22.01.2010ж. 23.01.2010ж.	03.02.2010ж. жалпы, СҚ; 23.02.2010ж. ӨТ, СҚ, ЖЖ, ЭШ; 04.03.2010ж. БЖ; 16.04.10ж. қайта жалпы, СҚ, ЭШ; 22.04.10ж. қайта БЖ, СҚ; 26.04.10ж. қайт ЭШ	18.02.10ж. жалпы бөлім, СҚ; 01.04.10ж. БЖ; 09.04.10ж. ЭШ; 22.04.10ж. жалпы бөлім, СҚ; 13.08.10ж. СШ, БЖ, СҚ	06-0227/10 от 29.09.10ж	
2	«Жаңа металлургия. Мыс зауыты. Мыс балқыту зауытының ӨТК мекемесіне КИВЦЭТ СКБ ғимаратын қайта құру» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	25.03.2010ж. 26.03.2010ж.	26.03.10ж. комплектілік, ӨТ, СҚ, ЭШ, ЖЖ, СҚ; 01.04.10ж. СШ; 04.05.10ж. ЖЖ, СҚ; 11.05.10ж ЭШ; 21.05.10ж. БЖ; 22.06.10ж. қайтара БЖ; 04.10.2010ж. СШ, ӨШ	23.04.10ж. ӨТ, СҚ, ЭШ бөлімдері б/ша; 30.09.2010ж. компл., СШ		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес
3	«№1 концентраттар қоймасын қайта құру. «Казцинк» ӨМК ЖШС №2 көлбеу галереясы» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	26.03.2010ж. 27.03.2010ж.	07.04.10ж. комплектілік, ӨТ, СҚ, СШ, ТҚ; 16.04.10ж. КЭ; 19.04.10ж. ИС; 27.04.10ж. жалпы бөлім, БЖ, 15.09.2010ж. ИЖ қайта, 24.09.2010ж. жалпы бөлім	10.09.2010ж. компл. б/ша, БЖ, СҚ, ЭЖ, ӨШ; 24.09.2010ж. ИЖ; 29.09.2010ж. жалпы бөлім б/ша, СҚ.	06-0229/10 30.09.10ж	
4	«Электросүзгіштер бөлімшесін қайта құру. «Казцинк» ӨМК ЖШС тасыту орнатумен тигелді электр пеш орнату» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	26.03.2010ж. 27.03.2010ж.	27.03.10ж. комплектілік, СҚ, ЖҰҚ; 14.04.10ж. ӨТ, ЭШ; 24.05.10ж. қайтара комплектілік; 08.07.10ж. қайтара ЖЖ,ЭШ ; 14.07.10ж. қайтара ӨТ, СҚ, комплектілік, геол; 03.08.10ж. СҚ, 27.09.2010ж. ЭЖ, 29.09.2010ж. СҚ	28.03.10ж. ЭШ, компл; 01.07.10ж. ЖЖ; 09.07.10ж. СҚ, ӨТ, 19.09.2010ж. ЭШ, 17.09.2010ж. СҚ, 22.09.2010ж. КМ1,2,3 беттері б/ша, 23.09.2010ж. КЖЗ ж/е КМ б/ша, 30.09.2010ж. СҚ, ЭШ, ЖЖ	06-0232/10 30.09.10ж	
5	«Казцинк» ӨМК ЖШС электролизді цехтің электролизді бөлімшесінің	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	09.04.2010ж.	07.05.10ж. жалпы бөлім, БЖ, СҚ; 14.05.10ж. ӨТ, СҚ, ЖШ, ЖЖ, ЭШ, жалпы	30.09.2010ж. СҚ; 08.10.2010ж. СҚ, ЖЖ, ЭЖ;	06-249/10 29.10.10ж	

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
	электролизінің 1-2 топтамаларын қайта құру» Ж			10.04.2010ж.	бөлім, СҚ	15.10.2010ж. БЖ б/ша;		
III	Қазақстан Республикасының Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы істер Агенттігінің бақылауындағы объектілер							
1	«ШҚО Тарбағатай ауданы Жәңгікей а. тұрғын үйлерге ұнғыма жайластыру»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Өскемен Водоканал» МКК ЕМК	19.07.2010ж.	14.07.10ж. жалпы бөлім, СС, СҚ бөлімдері б/ша	30.09.2010ж. жалпы бөлім, СС, 04.10.2010ж. СС, СҚ	06-0237/10 04.10.10ж.	
				20.07.2010ж.				
				21.07.2010ж.				
2	«ШҚО Тарбағатай ауданы Көкжыра а. 200 орындық мәдениет үйінің құрылысы»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"D-ARC" ЖШС	02.09.2010ж.	03.09.2010ж. СШ, ӨШ, СК бөлімдері б/ша; 06.09.2010ж. компл, СжҚ бөлімдері б/ша; 10.09.2010ж. БЖ, ЖЖ бөлімдері б/ша; 22.09.2010 СК, ЖЖ бөлімдері б/ша, 28.09.2010ж. БЖ қайта, 05.10.2010ж. ЭЖ; 12.10.2010ж. қайта СҚ;	20.09.2010ж. компл., СШ, ӨШ, СжҚ, ЖЖ, СК, 29.09.2010ж. ІСК, 01.10.2010ж. БЖ б/ша; 14.10.2010ж. СҚ, ЭЖ;	06-0254-10 31.10.10ж	
				03.09.2010ж.				
3	«ШҚО Тарбағатай ауданы Көкжыра а. саябақ»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Востоагропромпроект» ЖШС	10.09.2010ж	10.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша; 14.09.2010ж. СҚ, қайтара БЖ бөлімі б/ша; 16.09.2010ж. компл. б/ша, 21.09.2010ж. БЖ б/ша	14.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша, 24.09.2010ж. БЖ, СҚ	06-0225/10 29.09.10ж	
				11.09.2010ж				
4	«ШҚО Тарбағатай ауданы Жәңгікей а. саябақ»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Востоагропромпроект» ЖШС	10.09.2010ж	10.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша; 14.09.2010ж. СҚ, қайтара БЖ бөлімі б/ша	14.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша, 24.09.2010ж. БЖ, СҚ	06-0224/10 29.09.10ж	
				11.09.2010ж.				

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
5	«ШҚО Тарбағатай ауданы Жәңгілей а. 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"D-ARC" ЖШС	01.10.2010ж	02.10.2010ж. компл. СҚ б/ша, 05.10.2010ж. ЭЖ б/ша; 06.10.2010ж. СК; 12.10.2010ж. қайта СҚ; 21.10.2010ж. СҚ	14.10.2010ж. СҚ, СК, СС, ЭЖ, компл	06-0255-10 т 31.10.10ж	
				02.10.2010ж.				
6	"ШҚО Күршім ауданы Қаратоғай а. екі тұрғын үй құрылысы" ЖЖ	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Востокоблпоект» ЖШС	08.10.2010ж.	08.10.2010ж. компл, СШ, СҚ, СК, БЖ, ЭЖ, СҚ; 14.10.2010ж. қайта компл, СШ	13.10.2010ж. компл, СШ, СҚ, ЭШ, СҚ; 01.11.2010ж. БЖ, компл	06-0262/10 17.11.10ж.	
				09.10.2010ж.				
IV	Мемлекеттік және салалы бағдарлама жырағында жүзеге асырылудағы және республикалық маңызы бар объектілер							
1	«ШҚО Өскемен қ. Жаңа-Троицкое кентінің сумен жабдықтау жүйесін қайта құру» ЖЖ	«Өскемен қ. құрылыс бөлімі» ММ	"Стройэнергопроект" ЖШС	19.04.2010ж.	23.04.10ж. ЭШ бөлімі б/ша; 30.04.10ж. БЖ бөлімі б/ша; 01.07.10ж. 2 рет қайтара ЭШ бөлімі б/ша.	07.05.10ж. БЖ бөлімі б/ша; 28.05.10ж. БЖ қосымша; 21.06.10ж. ЭЖ бөлімі б/ша; 01.07.10ж. СС, ТҚ; 02.07.10ж. ЭЖ қосымша, 05.08.10ж. жалпы бөлім, СС, ЭЖ; 10.08.10ж. БЖ бөлімі б/ша, 16.09.2010ж. СС; 05.11.2010ж. ССЖ; 10.11.2010ж. СҚ б/ша; 10.11.2010ж. СҚ б/ша;		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және СҚ толық көлемде емес
20.04.2010ж.								

Ескертпе: Көктемгі су тасқыны және халыққа зақымдардың орнын толтыруға орай ШҚО төтенше жағдайлардың салдарын қалпына келтіру шаралары туралы 2010 жылдың 1 сәуіріндегі ШҚО ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары Шукеев У.Е. қатысуымен өткен, № 11-005-1729.05-52 көшпелі отырыстың хаттамасын орындау мақсатында ШҚО ТЖ объектілері бойынша ақпарат «Мемсараптама» РМК «МБЖАҚ» бөліміне апта сайын жолданады.

ЖҰҚ – жобалық ұйымдастыру құрылысы;

БЖ – бас жоба;

СК – сукұбыры және кәріз;

ЭЖ – электрмен жабдықтау;

ӘТ - әлсіз тоқтар;

СШ – сәулеттік шешім;

ЖЖ – жылумен жабдықтау және желдету;

СжҚ – сәулеттік-жоспарлау шешімі;

СҚ – сметалық құжаттама;

ӨШ - өндіріс технологиясы;

ЖШ – жылу жүйелерінің жылумеханикалық шешімдері;

СС – сыртқы сұқұбыры;

ТҚ – темірбетон құрылысы;

КЭ – күшті электр құрылғысы.