

**Қосымша 1**  
**2010 жылғы «05» сәуірдегі**  
**«Мемсараптама» РМК бұйрығына**

**«Шығыс мемсараптама» ЕМК қарастырылуындағы жобаға дейінгі, жобалық (жобалы-сметалық) құжаттамалар**

**ТІЗІМІ**

(2010 жылғы «16» қыркүйек қалпына)

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>2001 жылғы баға негізінде алынған жалпы мәлімделі сметалық құрылыс құны 500 млн. теңге жоғары, мемлекеттік қаржы салымы есебінен қаржыланған ғимараттар, үймереттер, олардың жиынтығы, байланыстар</b>							
1	«ШҚО Өскемен қ. «УМЗ» АҚ Абай даң. жармасында темір жол арқылы автомобильді жолөткізгіш құрылысы» ТЭН	«Өскемен қ. ТКШ, КТ және АЖ бөлімі» ММ	"Мост-СП" ЖШС	15.06.2009ж. 01.07.2009ж.	01.07.09ж. ЖҰҚ бөлімі б/ша, 30.12.09ж. қайтара ЖҰҚ; 04.03.10ж. ТЭН жалпы ескертулері б/ша	Ескартулерге жауап ұсынылмады		Түзетуде
2	«ШҚО Зайсан ауданы Зайсан қ. интернатымен 600 орындық орта мектеп құрылысы» ЖЖ	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"Бипэк Строй" ЖШС	28.09.2009ж. 30.09.2009ж.	05.10.09ж. БЖ, СК, ЭЖ, ӨТ, СШ бөлімдері б/ша; 15.10.09ж. қайтара СШ; 26.10.09ж. қайтара БЖ; 09.11.09ж. ЖЖ бөлімі б/ша; 11.11.09ж. СҚ бөлімі ( А, В блогтары); 13.11.09ж. СҚ (Б блогы) 17.11.09ж. СҚ (Д блогы); 07.12.09ж. қайтара ЖЖ; 23.12.09ж. СҚ; 12.01.10ж. 2 рет қайтара СЖ ; 18.02.10ж. қайтара БЖ; 29.03.10ж. 2 рет қайтара БЖ, 02.04.10ж. жалпы СҚ, 12.04.10ж. СҚ бөлімінің А, Б, В, Д блогтары істелінді; 29.04.10ж. комплектілік б/ша	02.10.09ж. СШ бөлімі; 14.10.09ж. ЭЖ, ӨТ; 19.10.09ж. БЖ; 24.11.09ж. СҚ (А, В блогтары), ЖЖ; 04.12.09ж. СҚ (Б блогы); 07.12.09ж. СҚ; 14.01.10ж. БЖ; 03.02.10ж. СШ, ӨТ; 16.03.10ж. БЖ, 21.07.10ж. СШ, СҚ, ЖШ, 10.08.10ж. СШ, ӨТ		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
3	«ШҚО Өскемен қ. 200 төсек-орындық балаларға арналған қалалық аурухана құрылысы» ЖЖ	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"Востокгражданпроект" ЖШС	09.12.2008ж.  10.12.2008ж.	10.12.08ж. СҚ бөлімі б/ша; 15.12.08ж. СШ бөлімі б/ша; 15.12.08ж. қайтара СҚ; 22.12.08ж. СҚ; 29.12.08ж. ӨТ, ЖШ; 30.12.08ж. ЭЖ; 13.01.09ж. БЖ; 26.01.09ж. СҚ; 04.02.09ж. ЖШ; 11.02.09ж. ӨТ, ЖШ (қалғ.); 12.02.09ж. ЭЖ; 28.07.09ж. барлық қалған бөлімдер б/ша; 14.01.10ж. қайтара ЖЖ; 15.01.10ж. қайтара СШ; 19.01.10ж. СҚ, ТБ,	15.01.09ж. СҚ, ЖШ; 21.01.09ж. СҚ (қалғ.); 29.01.09ж. ЖЖ; 05.02.09ж. ЭШ; 12.01.10ж. БЖ		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес
4	«ШҚО Өскемен қ. (Красина к.) Пушкина көш. жармасында темір жол арқылы жолөткізгіш құрылысы» ТЭН	«Өскемен қ. ТКШ, КТ және АЖ бөлімі» ММ	"Мост-СП" ЖШС	15.06.2009ж. 16.06.2009ж.	01.07.09ж. жалпы бөлім. б/ша; 12.02.10ж. жалпы бөлім, СҚ (жалпы); 11.02.10ж. СҚ	10.08.09ж. жауаптар барлық бөлімдерге берілмеген		Ұқсасты жоба ұсынылмаған
5	«ШҚО Өскемен қ. 19 тұрғын ауданы 1 кварталдың инженерлік-байланыс тораптарын салу» ЖЖ	«Өскемен қ. құрылыс бөлімі» ММ	"Востокгражданпроект" ЖШС	20.04.2010ж. 21.04.2010ж.	05.05.210ж. БЖ, ЖШ; 06.05.10ж. ССК, СҚ (жалпы); 06.05.10ж. СҚ; 11.05.10ж. ЭС, ӨТ; 13.05.10ж. ЭЖ, ССК	24.08.10ж. ЖШ, СҚ; 01.09.10ж. ЭШ; 06.09.10ж. СҚ; 08.09.10ж. СҚ, ЖЖ, ТБ		Түзетуде
<b>II</b>	<b>Қаржыландыру көзіне тәуелсіз әлеуетті қауіпті және техникалық күрделі құрылыс объектілері</b>							
1	«Байыту фабрикасы. ЗТБК МӨА орнында мыс өндірісінің қорғасын шаңын қайта өңдеу аумағы» ЖЖ	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	22.01.2010ж. 23.01.2010ж.	03.02.2010ж. жалпы, СҚ; 23.02.2010ж. ӨТ, СҚ, ЖЖ, ЭШ; 04.03.2010ж. БЖ; 16.04.10ж. қайта жалпы, СҚ, ЭШ; 22.04.10ж. қайта БЖ, СҚ; 26.04.10ж. қайт ЭШ	18.02.10ж. жалпы бөлім, СҚ; 01.04.10ж. БЖ; 09.04.10ж. ЭШ; 22.04.10ж. жалпы бөлім, СҚ; 13.08.10ж. СШ, БЖ, СҚ		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
2	«Жаңа металлургия. Мыс зауыты. Мыс балкыту зауытының ӨТК мекемесіне КИВЦЭТ СКБ ғимаратын қайта құру» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	25.03.2010ж.	26.03.10ж. комплектілік, ӨТ, СҚ, ЭШ, ЖЖ, СК; 01.04.10ж. СШ; 04.05.10ж. ЖЖ, СК; 11.05.10ж ЭШ; 21.05.10ж. БЖ; 22.06.10ж. қайтара БЖ	23.04.10ж. ӨТ, СҚ, ЭШ бөлімдері б/ша		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес
				26.03.2010ж.				
3	«№1 концентраттар қоймасын қайта құру. «Казцинк» ӨМК ЖШС №2 көлбеу галереясы» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	26.03.2010ж.	07.04.10ж. комплектілік, ӨТ, СҚ, СШ, ТҚ; 16.04.10ж. КЭ; 19.04.10ж. ИС; 27.04.10ж. жалпы бөлім, БЖ	Ескартулерге жауап ұсынылмады		Түзетуде
				27.03.2010ж.				
4	«Электросүзгіштер бөлімшесін қайта құру. «Казцинк» ӨМК ЖШС тасығу орнатумен тигелді электр пеш орнату» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	26.03.2010ж.	27.03.10ж. комплектілік, СҚ, ЖҰҚ; 14.04.10ж. ӨТ, ЭШ; 24.05.10ж. қайтара комплектілік; 08.07.10ж. қайтара ЖЖ,ЭШ ; 14.07.10ж. қайтара ӨТ, СҚ, комплектілік, геол; 03.08.10ж. СК	28.03.10ж. ЭШ, компл; 01.07.10ж. ЖЖ; 09.07.10ж. СК, ӨТ		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес
				27.03.2010ж.				
5	«Казцинк» ӨМК ЖШС электролизді цехтің электролизді бөлімшесінің электролизінің 1-2 топтамаларын қайта құру» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	09.04.2010ж.	07.05.10ж. жалпы бөлім, БЖ, СҚ; 14.05.10ж. ӨТ, СҚ, ЖШ, ЖЖ, ЭШ, жалпы бөлім, СҚ	Ескартулерге жауап ұсынылмады		Түзетуде
				10.04.2010ж.				
III	<b>Қазақстан Республикасының Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы істер Агенттігінің бақылауындағы объектілер</b>							
1	«ШҚО Тарбағатай ауданы Жәңгікей а. тұрғын үйлерге ұнғыма	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Өскемен Водоканал» МКК	19.07.2010ж.	14.07.10ж. жалпы бөлім, СС, СҚ бөлімдері б/ша	Ескартулерге жауап ұсынылмады		«ШҚ ГИИЖ» ЖШС орындаған

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
	жайластыру»		ЕМК	20.07.2010ж. 21.07.2010ж.				жеке сумен жабдықтау үшін ұңғыманы бұрғылаудан қорытынды жоқ
2	«ШҚО Тарбағатай ауданы Көкжыра а. саябақ»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Востокагропром проект» ЖШС	10.09.2010 11.09.2010	10.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша; 14.09.2010ж. СҚ, қайтара БЖ бөлімі б/ша; 16.09.2010ж. компл. б/ша	14.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша		Түзетуде
3	«ШҚО Тарбағатай ауданы Жәнтікей а. саябақ»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Востокагропром проект» ЖШС	10.09.2010 11.09.2010	10.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша; 14.09.2010ж. СҚ, қайтара БЖ бөлімі б/ша	14.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша		Түзетуде
<b>IV</b>	<b>Мемлекеттік және салалық бағдарлама жырағында жүзеге асырылудағы және республикалық маңызы бар объектілер</b>							
1	«ШҚО Өскемен қ. Жаңа-Троицкое кентінің сумен жабдықтау жүйесін қайта құру» ЖЖ	«Өскемен қ. құрылыс бөлімі» ММ	"Стройэнергопроект" ЖШС	19.04.2010ж. 20.04.2010ж.	23.04.10ж. ЭШ бөлімі б/ша; 30.04.10ж. БЖ бөлімі б/ша; 01.07.10ж. 2 рет қайтара ЭШ бөлімі б/ша.	07.05.10ж. БЖ бөлімі б/ша; 28.05.10ж. БЖ қосымша; 21.06.10ж. ЭЖ бөлімі б/ша; 01.07.10ж. СС, ТҚ; 02.07.10ж. ЭЖ қосымша, 05.08.10ж. жалпы бөлім, СС, ЭЖ; 10.08.10ж. БЖ бөлімі б/ша		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес

**Ескертпе:** Көктемгі су тасқыны және халыққа зақымдардың орнын толтыруға орай ШҚО төтенше жағдайлардың салдарын қалпына келтіру шаралары туралы 2010 жылдың 1 сәуіріндегі ШҚО ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары Шукеев У.Е. қатысуымен өткен, № 11-005-1729.05-52 көшпелі отырыстың хаттамасын орындау мақсатында ШҚО ТЖ объектілері бойынша ақпарат «Мемсараптама» РМК «МБЖАҚ» бөліміне апта сайын жолданады.

ЖҰҚ – жобалық ұйымдастыру құрылысы;

БЖ – бас жоба;  
СК – сукұбыры және кәріз;  
ЭЖ – электрмен жабдықтау;  
ӘТ - әлсіз тоқтар;  
СШ – сәулеттік шешім;  
ЖЖ – жылумен жабдықтау және желдету;  
СҚ – сәулеттік-жоспарлау шешімі;  
СҚ – сметалық құжаттама;  
ӨШ - өндіріс технологиясы;  
ЖШ – жылу жүйелерінің жылумеханикалық шешімдері;  
СС – сыртқы сукұбыры;  
ТҚ – темірбетон құрылысы;  
КЭ – күшті электр құрылғысы.