

**«Шығыс мемсараптама» ЕМК қарастырылуындағы жобаға дейінгі, жобалық (жобалы-сметалық) құжаттамалар**

**ТІЗІМІ**

(2010 жылғы «18» қазан айы қалпына)

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>2001 жылғы баға негізінде алынған жалпы мәлімделі сметалық құрылыс құны 500 млн. теңге жоғары, мемлекеттік қаржы салымы есебінен қаржыланған ғимараттар, үймереттер, олардың жиынтығы, байланыстар</b>							
1	«ШҚО Өскемен қ. «УМЗ» АҚ Абай даң. жармасында темір жол арқылы автомобильді жолөткізгіш құрылысы» ТЭН	«Өскемен қ. ТКШ, КТ және АЖ бөлімі» ММ	"Мост-СП" ЖШС	15.06.2009ж. 01.07.2009ж.	01.07.09ж. ЖҰҚ бөлімі б/ша, 30.12.09ж. қайтара ЖҰҚ; 04.03.10ж. ТЭН жалпы ескертулері б/ша	Ескартулерге жауап ұсынылмады		Түзетуде
2	«ШҚО Зайсан ауданы Зайсан қ. интернатымен 600 орындық орта мектеп құрылысы» ЖЖ	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"Бипэк Строй" ЖШС	28.09.2009ж. 30.09.2009ж.	05.10.09ж. БЖ, СК, ЭЖ, ӨТ, СШ бөлімдері б/ша; 15.10.09ж. қайтара СШ; 26.10.09ж. қайтара БЖ; 09.11.09ж. ЖЖ бөлімі б/ша; 11.11.09ж. СҚ бөлімі ( А, В блогтары); 13.11.09ж. СҚ (Б блогы) 17.11.09ж. СҚ (Д блогы); 07.12.09ж. қайтара ЖЖ; 23.12.09ж. СҚ; 12.01.10ж. 2 рет қайтара СЖ ; 18.02.10ж. қайтара БЖ; 29.03.10ж. 2 рет қайтара БЖ, 02.04.10ж. жалпы СҚ, 12.04.10ж. СҚ бөлімінің А, Б, В, Д блогтары істелінді; 29.04.10ж. комплектілік б/ша	02.10.09ж. СШ бөлімі; 14.10.09ж. ЭЖ, ӨТ; 19.10.09ж. БЖ; 24.11.09ж. СҚ (А, В блогтары), ЖЖ; 04.12.09ж. СҚ (Б блогы); 07.12.09ж. СҚ; 14.01.10ж. БЖ; 03.02.10ж. СШ, ӨТ; 16.03.10ж. БЖ, 21.07.10ж. СШ, СҚ, ЖШ, 10.08.10ж. СШ, ӨТ		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
3	«ШҚО Өскемен қ. 200 төсек-орындық балаларға арналған қалалық аурухана құрылысы» ЖЖ	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"Востокгражданпроект" ЖШС	09.12.2008ж.  10.12.2008ж.	10.12.08ж. СҚ бөлімі б/ша; 15.12.08ж. СШ бөлімі б/ша; 15.12.08ж. қайтара СҚ; 22.12.08ж. СҚ; 29.12.08ж. ӨТ, ЖШ; 30.12.08ж. ЭЖ; 13.01.09ж. БЖ; 26.01.09ж. СҚ; 04.02.09ж. ЖШ; 11.02.09ж. ӨТ, ЖШ (қалғ.); 12.02.09ж. ЭЖ; 28.07.09ж. барлық қалған бөлімдер б/ша; 14.01.10ж. қайтара ЖЖ; 15.01.10ж. қайтара СШ; 19.01.10ж. СҚ, ТБ,	15.01.09ж. СҚ, ЖШ; 21.01.09ж. СҚ (қалғ.); 29.01.09ж. ЖЖ; 05.02.09ж. ЭШ; 12.01.10ж. БЖ		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес
4	«ШҚО Өскемен қ. (Красина к.) Пушкина көш. жармасында темір жол арқылы жолөткізгіш құрылысы» ТЭН	«Өскемен қ. ТКШ, КТ және АЖ бөлімі» ММ	"Мост-СП" ЖШС	15.06.2009ж.  16.06.2009ж.	01.07.09ж. жалпы бөлім. б/ша; 12.02.10ж. жалпы бөлім, СҚ (жалпы); 11.02.10ж. СҚ	10.08.09ж. жауаптар барлық бөлімдерге берілмеген		Ұқсасты жоба ұсынылмаған
5	«ШҚО Өскемен қ. 19 тұрғын ауданы 1 кварталдың инженерлік-байланыс тораптарын салу» ЖЖ	«Өскемен қ. құрылыс бөлімі» ММ	"Востокгражданпроект" ЖШС	20.04.2010ж.  21.04.2010ж.	05.05.210ж. БЖ, ЖШ; 06.05.10ж. ССК, СҚ (жалпы); 06.05.10ж. СҚ; 11.05.10ж. ЭС, ӨТ; 13.05.10ж. ЭЖ, ССК; 21.09.2010ж. қайта ЭС, ӨТ; 24.09.2010ж. комп., СҚ, ЖШ қайта; 28.09.2010ж. қайта СЖ, СҚ; 04.10.2010ж. қайта; 06.10.2010ж. қайта компл., СЖ; 07.10.10ж СҚ	24.08.10ж. ЖШ, СҚ; 01.09.10ж. ЭШ; 06.09.10ж. СҚ; 08.09.10ж. СҚ, ЖЖ, ТБ; 30.09.2010ж. компл. б/ша; 06.10.2010ж СЖ;		Түзетуде
II	<b>Қаржыландыру көзіне тәуелсіз әлеуетті қауіпті және техникалық күрделі құрылыс объектілері</b>							

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
1	«Байыту фабрикасы. ЗТБК МӨА орнында мыс өндірісінің қорғасын шаңын қайта өңдеу аумағы» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	22.01.2010ж.	03.02.2010ж. жалпы, СҚ; 23.02.2010ж. ӨТ, СҚ, ЖЖ, ЭШ; 04.03.2010ж. БЖ; 16.04.10ж. қайта жалпы, СҚ, ЭШ; 22.04.10ж. қайта БЖ, СҚ; 26.04.10ж. қайт ЭШ	18.02.10ж. жалпы бөлім, СҚ; 01.04.10ж. БЖ; 09.04.10ж. ЭШ; 22.04.10ж. жалпы бөлім, СҚ; 13.08.10ж. СШ, БЖ, СҚ	<b>06-0227/10 от 29.09.10ж</b>	Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес
				23.01.2010ж.				
2	«Жаңа металлургия. Мыс зауыты. Мыс балқыту зауытының ӨТК мекемесіне КИВЦЭТ СКБ ғимаратын қайта құру» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	25.03.2010ж.	26.03.10ж. комплектілік, ӨТ, СҚ, ЭШ, ЖЖ, СҚ; 01.04.10ж. СШ; 04.05.10ж. ЖЖ, СҚ; 11.05.10ж ЭШ; 21.05.10ж. БЖ; 22.06.10ж. қайтара БЖ; 04.10.2010ж. СШ, ӨШ	23.04.10ж. ӨТ, СҚ, ЭШ бөлімдері б/ша; 30.09.2010ж. компл., СШ		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және толық көлемде емес
				26.03.2010ж.				
3	«№1 концентраттар қоймасын қайта құру. «Казцинк» ӨМК ЖШС №2 көлбеу галереясы» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	26.03.2010ж.	07.04.10ж. комплектілік, ӨТ, СҚ, СШ, ТҚ; 16.04.10ж. КЭ; 19.04.10ж. ИС; 27.04.10ж. жалпы бөлім, БЖ, 15.09.2010ж. ИЖ қайта, 24.09.2010ж. жалпы бөлім	10.09.2010ж. компл. б/ша, БЖ, СҚ, ЭЖ, ӨШ; 24.09.2010ж. ИЖ; 29.09.2010ж. жалпы бөлім б/ша, СҚ.	<b>06-0229/10 30.09.10ж</b>	
				27.03.2010ж.				
4	«Электросүзгіштер бөлімшесін қайта құру. «Казцинк» ӨМК ЖШС тасыту орнатумен тигелді электр пеш орнату» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	26.03.2010ж.	27.03.10ж. комплектілік, СҚ, ЖҰҚ; 14.04.10ж. ӨТ, ЭШ; 24.05.10ж. қайтара комплектілік; 08.07.10ж. қайтара ЖЖ,ЭШ ; 14.07.10ж. қайтара ӨТ, СҚ, комплектілік, геол; 03.08.10ж. СҚ, 27.09.2010ж. ЭЖ, 29.09.2010ж. СҚ	28.03.10ж. ЭШ, компл; 01.07.10ж. ЖЖ; 09.07.10ж. СҚ, ӨТ, 19.09.2010ж. ЭШ, 17.09.2010ж. СҚ, 22.09.2010ж. КМ1,2,3 беттері б/ша, 23.09.2010ж. КЖЗ ж/е КМ б/ша, 30.09.2010ж. СҚ, ЭШ, ЖЖ	<b>06-0232/10 от 30.09.10ж</b>	Түзетуде
				27.03.2010ж.				
5	«Казцинк» ӨМК ЖШС электролизді цехтің электролизді бөлімшесінің электролизінің 1-2 топтамаларын қайта құру» Ж	"Казцинк" ЖШС	"Казцинктех" ЖШС	09.04.2010ж.	07.05.10ж. жалпы бөлім, БЖ, СҚ; 14.05.10ж. ӨТ, СҚ, ЖШ, ЖЖ, ЭШ, жалпы бөлім, СҚ	30.09.2010ж. СҚ; 08.10.2010ж.СҚ, ЖЖ, ЭШ; 15.10.2010ж БЖ		Түзетуде
				10.04.2010ж.				

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
III	<b>Қазақстан Республикасының Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасының Үкіметінің, Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы істер Агенттігінің бақылауындағы объектілер</b>							
1	«ШҚО Тарбағатай ауданы Жәңгікей а. тұрғын үйлерге ұнғыма жайластыру»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Өскемен Водоканал» МКК ЕМК	19.07.2010ж. 20.07.2010ж. 21.07.2010ж.	14.07.10ж. жалпы бөлім, СС, СҚ бөлімдері б/ша	30.09.2010ж. жалпы бөлім, СС, 04.10.2010ж. СС, СҚ	<b>06-0237/10 04.10.10ж.</b>	
2	«ШҚО Тарбағатай ауданы Көкжыра а. 200 орындық мәдениет үйінің құрылысы»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"D-ARC" ЖШС	02.09.2010ж. 03.09.2010ж.	03.09.2010ж. СШ, ӨШ, СҚ бөлімдері б/ша; 06.09.2010ж. компл, СжҚ бөлімдері б/ша; 10.09.2010ж. БЖ, ЖЖ бөлімдері б/ша; 22.09.2010 СҚ, ЖЖ бөлімдері б/ша, 28.09.2010ж. БЖ қайта, 05.10.2010ж. ЭЖ; 12.10.2010ж қайта СҚ	20.09.2010ж. компл., СШ, ӨШ, СжҚ, ЖЖ, СҚ, 29.09.2010ж. ІСК, 01.10.2010ж. БЖ б/ша; 14.10.2010ж. , СҚ, ЭЖ		Түзетуде
3	«ШҚО Тарбағатай ауданы Көкжыра а. саябақ»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Востокагропром проект» ЖШС	10.09.2010ж 11.09.2010ж	10.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша; 14.09.2010ж. СҚ, қайтара БЖ бөлімі б/ша; 16.09.2010ж. компл. б/ша, 21.09.2010ж. БЖ б/ша	14.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша, 24.09.2010ж. БЖ, СҚ	<b>06-0225/10 29.09.10ж</b>	
4	«ШҚО Тарбағатай ауданы Жәңгікей а. саябақ»	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	«Востокагропром проект» ЖШС	10.09.2010ж 11.09.2010ж.	10.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша; 14.09.2010ж. СҚ, қайтара БЖ бөлімі б/ша	14.09.2010ж. БЖ бөлімі б/ша, 24.09.2010ж. БЖ, СҚ	<b>06-0224/10 29.09.10ж</b>	
5	«ШҚО Тарбағатай ауданы Жәңгікей а. 150 орындық мәдениет үйінің	«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ	"D-ARC" ЖШС	01.10.2010ж	02.10.2010ж. компл. СҚ б/ша, 05.10.2010ж. ЭЖ б/ша; 06.10.2010ж. СҚ;	14.10.2010ж., СҚ, СҚ, ЭЖ, компл		

№	Құжаттама атауы	Тапсырысшы	Жобалаушы	Келісім-шарт жасау мерзімі / Сараптама жұмыстарын бастау мерзімі	Бөлімдер бойынша сараптама ескертулерін беру мерзімі	Ескертулерге жауап беру мерзімі	СҚ беру мерзімі және сараптама жүргізу қорытындысы	Ескертпелер
	құрылысы»			02.10.2010ж.	12.10.2010ж. қайтара СҚ,			
6	"ШҚО Күршім ауданы Қаратоғай а. екі тұрғын үйлер құрылысы" ЖЖ	"Өскемен қ. құрылыс бөлімі" ММ	"Востокоблпроект" ЖШС	08.10.2010ж 08.10.2010ж	08.10.2010ж компл, ҚШ, СШ, СК, БЖ, ЭЖ, СҚ; 14.10.10ж. қайта компл, СҚ;	13.10.2010ж.компл, СШ, СҚ, ЭЖ, СҚ;		Түзетуде
<b>IV</b>	<b>Мемлекеттік және салалық бағдарлама жырағында жүзеге асырылудағы және республикалық маңызы бар объектілер</b>							
1	«ШҚО Өскемен қ. Жана-Троицкое кентінің сумен жабдықтау жүйесін қайта құру» ЖЖ	«Өскемен қ. құрылыс бөлімі» ММ	"Стройэнергопроект" ЖШС	19.04.2010ж. 20.04.2010ж.	23.04.10ж. ЭШ бөлімі б/ша; 30.04.10ж. БЖ бөлімі б/ша; 01.07.10ж. 2 рет қайтара ЭШ бөлімі б/ша.	07.05.10ж. БЖ бөлімі б/ша; 28.05.10ж. БЖ қосымша; 21.06.10ж. ЭЖ бөлімі б/ша; 01.07.10ж. СС, ТҚ; 02.07.10ж. ЭЖ қосымша, 05.08.10ж. жалпы бөлім, СС, ЭЖ; 10.08.10ж. БЖ бөлімі б/ша, 16.09.2010ж. СС		Жауаптар барлық бөлімдер берілмеді және СҚ толық көлемде емес

**Ескертпе:** Көктемгі су тасқыны және халыққа зақымдардың орнын толтыруға орай ШҚО төтенше жағдайлардың салдарын қалпына келтіру шаралары туралы 2010 жылдың 1 сәуіріндегі ШҚО ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары Шукеев У.Е. қатысуымен өткен, № 11-005-1729.05-52 көшпелі отырыстың хаттамасын орындау мақсатында ШҚО ТЖ объектілері бойынша ақпарат «Мемсараптама» РМК «МБжАҚ» бөліміне апта сайын жолданады.

ЖҰҚ – жобалық ұйымдастыру құрылысы;

БЖ – бас жоба;

СК – сукұбыры және кәріз;

ЭЖ – электрмен жабдықтау;

ӘТ - әлсіз тоқтар;

СШ – сәулеттік шешім;

ЖЖ – жылумен жабдықтау және желдету;

СжҚ – сәулеттік-жоспарлау шешімі;

СҚ – сметалық құжаттама;

ӨШ - өндіріс технологиясы;

ЖШ – жылу жүйелерінің жылумеханикалық шешімдері;

СС – сыртқы сукұбыры;

ТҚ – темірбетон құрылысы;

КЭ – күшті электр құрылғысы.