
Приложение 1 
к приказу РГП «Госэкспертиза» 

от «05»  _апреля   2010 года 
Перечень 

предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 

(по состоянию на «13» июня 2011 года)  

№ Наименование 
документации 

Заказчик Генпроекти-
ровщик 

Дата 
заключен

ия 
договора 

Примечание 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дата 
начала 
эксперт-

ных работ 

Дата выдачи 
замечаний 

экспертизы по 
разделам 

 
 

Дата представления 
ответов на 
замечания 

 
 

Дата выдачи 
экспертного 

заключения и 
результаты 
проведения 
экспертизы 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

По программе «Объекты образования» 
22.10.2010 

1 

Профессионально - техническая 
школа на 600 мест с 
общежитием на 200 мест в 
районе СПМК-70 г. Кызылорды 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

Центр 
градостроитель
но-го проекта 

28.10.2010 

15.11.2010 – 
генплан, арх.-
строительные, 
технологические 
решения, 
геология, 
геодезия, 
электроснабжение
, слаботочные 
сети, 
водоснабжение и 
канализация, 
отопление и 
вентиляция, 
тепловые сети, 
охрана 
окружающей 
среды  29.11.2010 
- конструктив ные 
решения и расчет 
конструкции   
18.12.2010 – 
проект 
организации 
строительства  

17.01.2010 – письмо 
проектной 
организации о сроке 
предоставления 
откорректированных 
чертежей и ответов 
до 15.03.2010года 
16.03.2011 – 
архитектурно-
строительные 
решения, отопление 
и вентиляция, 
водоснабжение и 
канализация, 
электроснабжение, 
конструкции 
железобетонные, 
технологические 
решения  
 
 
 
 
 
 

Отриц. 
эксп.заключ 
№14-0054/11 от 
29.03.2011г. 

ПСД на корректировке по 
замечаниям официально 
оформленного заключения 



19.04.2011 - 
конструктивные 
решения, расчет 
конструкций, 
архитектурно-
строительные 
решения, 
электроснабжение
, тепловые сети, 
отопление и 
вентиляция и 
геология 

в т.ч. по объектам оптимизации: 

16.03.2011 

1 
РП "Казахско-турецкий лицей 
на 500 мест в г.Кызылорда. 
Корректировка" 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО ПСК 
"Казархстрой" 

16.03.2011 

18.03.2011 - ГП, 
архитектурно-
строительные 
решения, 
строительные 
решения, 
тепловые сети, 
отопление и 
вентиляция, 
водоснабжение и 
канализация, 
электроснабжение 
и слаботочные 
сети 
05.04.2011 - смета 

11.04.2011 – 
архитектурно-
строительные 
решения 
13.04.2011- 
технологические 
решения 
15.04.2011 - генплан, 
слаботочные сети, 
электроосв ещение, 
электромонтажные, 
эскизный проект, 
ответы на замечания. 
22.04.2011 – 
частично 
технологические 
решения 
28.04.2011 – 
отопление и 
вентиляция, 
водоснабжение и 
канализация 
12.05.2011 – 
отопление и 
вентиляция, 
электроснабжение 
13.05.2011г.  
строительные 
решения 
18.05.2011 – 
тепловые сети 

В работе Замечания по всем разделам 
выданы от 18.03.2011г. 
Замечания по разделу СМ 
выдано 05.04.2011 года.  
Замечания по разделу АР по 
блоку учебный корпус,  
спортивный корпус и 
пищеблоку снято. 
28.04.2011 года получены  
откорректированные чертежи и 
ответы по разделам ОВ, ВК, 
НВК учебного и спального 
корпусов. Замечания сняты  
частично. 12.05.2011г. 
получены чертежи и отв еты по 
разделам КЖ, КМ, ОВ. 
03.05.2011 получены 
откорректированные чертежи и 
ответы по АС, расчеты, 
18.05.2011г. - дополнительно 
ответы по ОВ, ТС, 23.05.2011 г. 
откорректированные чертежи и 
ответы по разделу ОВ. 
02.06.2011 года получены  
откорректированные расчеты  
конструкции и сметная  
документация.  10.06.2011 г. 
получены расчеты конструкции 
в диске. 
Представленные разделы на 
проверке у экспертов 



23.0.5.2011 – 
отопление и 
вентиляция 
дополнительно 
02.06.2011 – смета, 
расчеты конструкций 
07.06.2011 – 
электротехническая 
часть 10.06.2011 – 
расчеты конструкций 
дополнительно  

Откорректиров анные разделы  
представляются на 
рассмотрение частично по 
отдельным вопросам.  

20.04.2011 

2 

РП "Строительство детского 
сада на 90 мест в н.п. 
Келинтобе Жанакорганского 
района" 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО 
«АбзалПроектК

онсалтинг» 
 

20.04.2011 

27.04.2011 – 
строительные 
решения, 
слаботочные сети, 
электроснабжение
, геология, 
геодезия 

20.05.2011г. – 
котельная, тепловые 
сети, 23.05.2011г. – 
генплан, общая 
часть, 24.05.2011г. – 
строительные 
решения, 
технологические 
решения 

В работе 

Замечания выданы 27.04.2011 
года (АС, ЭС, СС,геология и 
геодезия) и 11.05.2011г. (АР, 
ГП, ОВ, ТС, НВК, ВК, ТХ, 
смета). Откорректированные 
ответы и чертежи получены по 
разделам геология, геодезия, 
ВК, ОВ, ГП,АР,ТХ и АС. 
Сняты замечания по разделам 
АР, ТХ,геология, геодезия, ОВ 
и ВК. По разделу ГП замечания  
сняты частично. По 
результатам рассмотрения  
раздела АС выполненного 
чертежа с антисейсмическими 
мероприятиями выданы  
повторные замечания  
07.06.2011г. Отсутствует ответ 
по разделам ЭС,СС и 
согласов ания по РП,фасады. 

По объектам образования 

30.05.2011 

1 
РП "Детский сад на 280 мест в  
кенте Торетам Кармакшинского 
района." 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

30.05.2011 

09.06.2011 – 
геология, 

геодезия, общая 
часть, 

архитектурно-
строительные 

решения, генплан, 
конструктивные 

решения, 
технологические 

решения, 
отопление и 

09.06.2011 – 
геология, геодезия 
10.06.2011 – 
отопление и 
вентиляция, 
тепловые сети 

В работе 

Замечани по всем разделам 
выданы генпроектировщику 
09.06.2011 года. 



вентиляция, 
водоснабжение и 

канализация, 
электроснабжение

, проект 
организации 

строительства, 
смета 

30.05.2011 

2 
РП Детский сад на 280 мест в  
кенте Айтеке би Казалинского 
района." 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

30.05.2011 

09.06.2011 – 
геология, 

геодезия, общая 
часть, 

архитектурно-
строительные 

решения, генплан, 
конструктивные 

решения, 
технологические 

решения, 
отопление и 
вентиляция, 

водоснабжение и 
канализация, 

электроснабжение
, проект 

организации 
строительства, 

смета 

09.06.2011 – 
геология, геодезия 
10.06.2011 – 
отопление и 
вентиляция, 
тепловые сети 

В работе 

Замечани по всем разделам 
выданы генпроектировщику 
09.06.2011 года. 

30.05.2011 

3 РП "Детский сад на 280 мест в  
г.Аральск Аральского района." 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

30.05.2011 

09.06.2011 – 
геология, 

геодезия, общая 
часть, 

архитектурно-
строительные 

решения, генплан, 
конструктивные 

решения, 
технологические 

решения, 
отопление и 
вентиляция, 

водоснабжение и 
канализация, 

электроснабжение
, проект 

09.06.2011 – 
геология, геодезия 
10.06.2011 – 
отопление и 
вентиляция, 
тепловые сети 

В работе 

Замечани по всем разделам 
выданы генпроектировщику 
09.06.2011 года. 



организации 
строительства, 

смета 
30.05.2011 

4 
РП "Школа на 600 мест в  
а.Суттикудык  
Жанакорганского района." 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

30.05.2011 

09.06.2011 – 
геология, 

геодезия, общая 
часть, 

архитектурно-
строительные 

решения, генплан, 
конструктивные 

решения, 
технологические 

решения, 
отопление и 
вентиляция, 

водоснабжение и 
канализация, 

электроснабжение
, проект 

организации 
строительства, 

смета 

09.06.2011 – 
геология, геодезия 
13.06.2011 – 
отопление и 
вентиляция, 
тепловые сети 

В работе 

Замечани по всем разделам 
выданы генпроектировщику 
09.06.2011 года. 

По объектам здравоохранения 

13.05.2011 

1 

РП " Строительство районной 
поликлиники на 250 посещений 
в смену в поселке Жосалы 
Кармакшинского района." 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
«АбзалПроектК

онсалтинг» 
 

13.05.2011 

31.05.2011 - 
геология, смета, 

отопление и 
вентиляция, 

тепловые сети, 
лечебное 

газоснабжение, 
электроснабжение

, слаботочные 
сети, 

электроосв ещение
, пожарная 

сигнализация 
10.06.2011 – 

архитектурно-
строительные 

решения, 
архитектурные 

решения, генплан, 
технологические 

 В работе 

Выданы замечания по всем 
разделам 31.05.2011 и 

10.06.2011г. 



решения, 
водопровод и 
канализация, 

геодезия, общая 
часть 

18.05.2011 

2 

РП " Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в ауле Алдашбай ахун 
Кармакшинского района 
Кызылординской области" 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"СанжарПроект
Сервис" 
 

18.05.2011 
03.06.2011 – 
общая часть, 

геология, 
геодезия, генплан, 

строительные 
решения, 

технологические 
решения, 

водоснабжение и 
канализация, 
отопление и 
вентиляция, 

тепловые сети, 
электроснабжение

, проект 
организации 

строительства, 
смета 

 В работе 

Локальные заключения по всем 
разделам выданы 

генпроектировщику - ТОО 
"СанжарПроектСервис" 

03.06.2011 года. 

18.05.2011 

3 

РП "Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в ауле Жайылма 
Жанакорганского района 
Кызылординской области". 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"СанжарПроект
Сервис" 

18.05.2011 
03.06.2011 – 
общая часть, 

геология, 
геодезия, генплан, 

строительные 
решения, 

технологические 
решения, 

водоснабжение и 
канализация, 
отопление и 
вентиляция, 

тепловые сети, 
электроснабжение

, проект 
организации 

строительства, 
смета 

 В работе 

Локальные заключения по всем 
разделам выданы 

генпроектировщику - ТОО 
"СанжарПроектСервис" 

03.06.2011 года. 
 

18.05.2011 

4 

РП "Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в ауле Малибаева 
Сырдарьинского района 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"СанжарПроект
Сервис" 
 

18.05.2011 
03.06.2011 – 
общая часть, 

геология, 
геодезия, генплан, 

 В работе 

Локальные заключения по всем 
разделам выданы 

генпроектировщику - ТОО 
"СанжарПроектСервис" 



Кызылординской области." строительные 
решения, 

технологические 
решения, 

водоснабжение и 
канализация, 
отопление и 
вентиляция, 

тепловые сети, 
электроснабжение

, проект 
организации 

строительства, 
смета 

03.06.2011 года. 

18.05.2011 

5 

РП "Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в ауле Косуйенки 
Жанакорганского района 
Кызылординской области". 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"СанжарПроект
Сервис" 

18.05.2011 
03.06.2011 – 
общая часть, 

геология, 
геодезия, генплан, 

строительные 
решения, 

технологические 
решения, 

водоснабжение и 
канализация, 
отопление и 
вентиляция, 

тепловые сети, 
электроснабжение

, проект 
организации 

строительства, 
смета 

 В работе 

Локальные заключения по всем 
разделам выданы 

генпроектировщику - ТОО 
"СанжарПроектСервис" 

03.06.2011 года. 

По жилищной программе 

10.05.2011 

1 
РП " 18 кв. арендного ж/дома 
№5 в жилом квартале по ул. 
Амангельды в п. Тасбугет" 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"КызылордаЖо
баКурылыс" 

10.05.2011 

27.05.2011 – 
генплан, 

архитектурно-
строительные 

решения, 
строительные 

решения, 
отопление и 
вентиляция, 

газоснабжение, 
электроснабжение

10.06.2011 – 
архитектурно-
строительные 
решения, водопровод 
и канализация 

В работе 

27.05.2011 выданы замечания 
по всем разделам, объект на 
корректировке 10.06.2011 
представлены 
откорректированные разделы  
архитектурно-строительны е 
решения, водопровод и 
канализация 



, слаботочные 
сети, водопровод 

и канализация, 
смета 

10.05.2011 

2 

РП "24 кв. арендного дома №3 
в жилом квартале поо 
ул.Амангельды в пос. 

Тасбугет." 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"КызылордаЖо
баКурылыс" 

10.05.2011 

25.05.2011 – 
генплан, 

архитектурно-
строительные 

решения, 
строительные 

решения, 
отопление и 
вентиляция, 

газоснабжение, 
электроснабжение

, слаботочные 
сети, водопровод 

и канализация, 
смета 

10.06.2011 – 
архитектурно-
строительные 
решения, водопровод 
и канализация 

В работе 

25.05.2011 выданы замечания 
по всем разделам, 10.06.2011 
представлены 
откорректированные разделы  
архитектурно-строительны е 
решения, водопровод и 
канализация 

19.05.2011 

3 
РП " 24кв арендного ж/дома 

№4в жилом квартале по 
ул.Амангельды в п. Тасбугет" 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"КызылордаЖо
баКурылыс" 

19.05.2011 

25.05.2011 – 
генплан, 

архитектурно-
строительные 

решения, 
строительные 

решения, 
отопление и 
вентиляция, 

газоснабжение, 
электроснабжение

, слаботочные 
сети, водопровод 

и канализация, 
смета 

10.06.2011 – 
архитектурно-
строительные 
решения, водопровод 
и канализация 

В работе 

25.05.2011 выданы замечания 
по всем разделам, 10.06.2011 
представлены 
откорректированные разделы  
архитектурно-строительны е 
решения, водопровод и 
канализация 

По программе топливно-энергетический комплекс 
10.12.2010 

1 

РП Газоснабжение здания ГУ 
по организации работы штабов 
при чрезвычайных ситуациях в 
3 укр. квартале в г. Кызылорде 

Управление по 
МП ГО, ОП и 
ЛАиСБ КО 

ТОО "Бак 
Нурлы Газ" 

13.12.2010 

15.12.2010 - 
газоснабжение, 
охрана 
окружающей 
среды, смета 
14.01.2010 -  
письмо о  выдачи 
отрицательного 
заключения из за 
непредставлении 

07.02.2011- письмо 
от заказчика о 
продлении срока 
корректировки до 
17.02.2011 
18.02.2011 – 
тех.заключение 

В работе Было выдано письмо о 
представлении недостающих 
документов и о представлении 
откорректированных чертежей 
от 15.01.11г.  Поступило 
письмо от 07.02.2011г.  №06.01-
89 о продлении срока по 
предоставлению необходимой 
документации до 17.02.2011г. 
Представлено техзаключ. 



откор. ПСД в срок паспорт котла. 
Откорректиров анные чертежи  
замечаниям не представлены. 
Выданы замечания по разделам 
ГС, ОЧ, СМ, а остальные 
разделы геодезия, ЭС, АС и 
внутреннее газоснабжения для 
рассмотрения не представлены. 

По объектам Транспорта: 
07.12.2010 

1 

РП "Строительство 
путепровода через 

железнодорожны е пути в 
г.Кызылорда" 

Управление 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных 
дорог 
Кызылординской 
области. 

АО 
"Геопроект" 

29.04.2011 

09.12.2010 – 
электроснабжение
, смета и тепловые 
сети 

09.12.2010 – 
электроснабжение, 
смета и тепловые 
сети 
15.12.2010 – 
электроснабжение, 
смета 
16.02.2011 – 
электроснабжение, 
водоснабжение и 
канализация, охрана 
окружающей среды, 
смета 

В работе По всем разделам выданы 
замечания от 09.12.2010 г., 
Выполнена проверка по всем 
разделам проекта. 
Зарегистрировано локальное 
заключение от 01.03.2011 г. 
Произведена оплата 30%. 
13.05.2011г. направлено письмо 
о решении заказчиком вопросов 
о включении не рассмотренных 
видов работ в задание на 
проектиров ание 

По программе Ак булак: 
19.05.2011 

1 

РП "Строительство линии 
подводки водопровода для 
жилых домов в н.п.Актобе 
Кармакшинского района." 

ГУ "Отдел 
строительства 
Кармакшинского 
района" 

ТОО 
"КызылордаВо
дГазпроект" 

19.05.2011 

26.05.2011 -  
общая часть, 
наружное 
водоснабжение, 
конструктивные 
решения, генплан, 
смета 

30.05.2011 - общая 
часть, наружное 
водоснабжение, 
конструктивные 
решения, генплан, 
смета 

Эксп.заключ  
№14-0116/11 от 
31.05.2011г. 

 

18.05.2011 

2 

РП "Строительство линии 
подводки водопровода для 

жилых домов в н.п. Бесарык 
Сырдарьинского района 

Кызылординской области." 

ГУ "Отдел 
строительства 
Сырдарьинского 
района" 

ТОО"Промстро
йпроект" 

18.05.2011 

30.05.2011 -  
общая часть, 
наружное 
водоснабжение, 
конструктивные 
решения, генплан, 
смета 

03.06.2011 – 
откорректированные 
чертежи и ответы по 
всем разделам 
08.06.2011 - ПОС 

В работе 30.05 выданы замечания по 
разделам общая часть, 
наружное водоснабжение, 
конструктивные решения, 
генплан, смета представленные 
откорректированные чертежи 
на проверке у экспертов  

23.05.2011 

3 

РП "Строительство линии 
подводки водопровода для 
жилых домов в н.п. Акжар 
Кармакшинского района." 

ГУ "Отдел 
строительства 
Кармакшинского 
района" 

ТОО 
"КызылордаВо
дГазпроект" 

23.05.2011 
26.05.2011 -  
общая часть, 
наружное 
водоснабжение, 
конструктивные 
решения, генплан, 
смета 

30.05.2011 - ОЧ, ГП, 
НВ, КС и СМ 

Эксп.заключ  
№14-0115/11 от 
31.05.2011г 

 



По опасным и технически сложным объектам: 
10.12.2010 

1 
РП "Обустройство 

месторождения Ащисай. 
Выкидные линии" 

АО НК "Кор" 

АО "ГеоКОД" 
10.12.2010 

21.12.2010 – все 
разделы 

18.01.2011 – 
инж.изыскания 
07.02.2011 – геология 
17.03.2011 – 
электрохимзащита, 
технологические 
решения 

Отриц. 
эксп.заключ  
№14-0059/11 от 
31.03.2011г. 

Проект на корректировке по 
замечаниям 

18.03.2011 

2 

РП "Расходный склад нефти и 
нефтепродуктов в южной 

промышленной зоне 
г.Кызылорда" 

ТОО "Диал 
Кызылорда" 

ТОО "ЭНКИ-
БИПС" 

18.03.2011 

19.04.2011 – 
общая часть, 
технологические 
решения, 
архитектурно-
строительные 
решения, генплан, 
автоматизация 
технологических 
процессов, 
конструктивные 
решения, 
отопление и 
вентиляция, 
водоснабжение и 
канализация, 
электроснабжение
, проект 
организации 
строительства 
08.06.2011 – 
гидрогеология, 
ООС 
09.06.2011 – 
железнодорожный 
путь 

17.05.2011 – АС, ОВ, 
ВК 
01.06.2011  - генплан, 
технологические 
решения, 
электроснабжение 
10.06.2011 – 
конструктивные 
решения 

В работе 

Замечания выданы 19.04.2011г.  
По представленным 
откорректированным разделам 
КС-АС, НВ-ВК, ОЧ, ТС-ОВ, 
ГП, ТХ, ЭС, 
не сняты замечания по 
разделам КС, КЖ, КМ и ГП.  
10.06 представлены 
откорректированные расчеты 
по КС, раздел ПОС 
(первоначально), 09.06 выданы 
локальные заключения по 
разделам ОСС, Бурения и 
железнодорожный путь 

01.04.2011 

3 РП "Расширение ПСН на м/р 
Кызылкия" 

Проектная группа 
АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 
 

АО 
НИПИнефтегаз 

01.04.2011 

29.04.2011 – 
общая часть, 
генплан, 
электроснабжение
, технологические 
решения, 
электроснабжение
, охрана 
окружающей 
среды 
 

20.05.2011 – общая 
часть 
06.06.2011 - генплан, 
электроснабжение, 
технологические 
решения, 
электроснабжение, 
охрана окружающ ей 
среды 

Эксп.заключ  
№14-0136/11 от 
10.06.2011г 

 



01.06.2011 

4 

РП " Склад нефтепродуктов 
ТОО "Гелиос" объемом 

резервуарного парка 4 400 м3 
раположенный в 

г.Кызылорда.Южная промзона" 

ТОО "Гелиос"  

 
ТОО 

"Казнефтетранс
" 

01.06.2011 
  В работе 

ПСД на рассмотрении у 
экспертов 

10.06.2011 

5 

РП "Установка узла учета 
нефти Системы измерения 

качества и количества нефти 
(СИКН) на 8" трубопроводе 
Промежуточной насосной 
перекачивающей станции 
(ПНПС) Арыскум от Цеха 

подготовки и перекачки нефти 
(ЦППН) Арыскум" 

Проектная группа 
АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 
 

ТОО 
"Казнефтегазко

нсалтинг" 
10.06.2011 

  В работе 

ПСД на рассмотрении у 
экспертов 

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют  на 
рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 
Исп. Абдуллина Г.А. 


