
Приложение 1 
к приказу РГП «Госэкспертиза» 

от «05»  _апреля   2010 года 
Перечень 

предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 

(по состоянию на «27» декабря 2010 года)  

№ Наименование 
документации 

Заказчик Генпроекти-
ровщик 

Дата 
заключен

ия 
договора 

Примечание 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дата 
начала 
эксперт-

ных работ 

Дата 
выдачи 

замечаний 
экспертизы 
по разделам 

 
 

Дата 
представления 

ответов на 
замечания 

 
 

Дата выдачи 
экспертного 

заключения и 
результаты 
проведения 
экспертизы 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по Дорожной карте: 
03.02.2010 

1 

Капитальный ремонт СШ №216 
им. К.И.Сатпаева в кенте Айтеке 

би Казалинского района 
Кызылординской области. 
Пожарная сигнализация и 

оповещение о пожаре 

Средняя школа 
№216 

ТОО 
"ПроектДизайнКур
ылыс" 
Казалинский 
филиал 

03.02.2010 
05.02.2010- 
ОЧ,ПС,СМ 

23.02.2010г.- 
ПС,СМ,ОЧ 

В работе объект оплатили от 
07.12.2010г. 
Генпроектировщики 
корректируют смету по 
последним изменениям в 
сметной нормативной базе 
– выпуски 6 и 9. 

По программе Питьевая вода 
30.09.2010 

1 

Головные водозаборные и 
водоочистные сооружения в пос. 

Тасбугет. Реконструкция 
котельной. Наружные сети 

теплоснабжения и газоснабжения 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 

04.10.2010 

12.10.2010- все 
разделы 

26.11.2010 - ОЧ, 
АС, ЭС, ВК, ТС 
03.12.2010 -  
ГСВ,ГСН,ТМ,ОВ,
ЭС:, геодезия 
04.12.2010 – СМ 
09.12.2010 – ЭС 
15.12.2010 – СМ 

Эксп.заключ  
14-0346/10 от 
18.12.2010г. 

 

22.10.2010 

7 
Реконструкция и расширение 
систем водоснабжения в н.п. 
Аралкум Аральского района 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"КызылордаЖобаК
урылыс" 

25.10.2010 

19.11.2010 – 
ОЧ, геология, 
геодезия, ГП,  
КС,ТХ,ВК, 
НВК, ЭО,ЭС, 
ОВ,СМ 

19.11.2010 – 
геология 
24.11.2010 – ПД 
30.11.2010 – 
ОВ,АС,ГП,ВК 
01.12.2010 – НВ 
14.12.2010 – ПОС 

Эксп.заключ  
14-0357/10 от 
21.12.2010г. 

 



25.10.2010 

8 
Реконструкция и расширение 
систем водоснабжения в н.п. 

Камыстыбас Аральского района 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"КызылордаЖобаК
урылыс" 

27.10.2010 

19.11.2010 – 
ОЧ, геология, 
геодезия, ГП,  
КС,ТХ,ВК, 
НВК, ЭО,ЭС, 
ОВ,СМ 

19.11.2010 – 
геология 
24.11.2010 – ПД 
30.11.2010 – 
АС,ВК,ГП,ОВ 
01.12.2010 – 
ОВ,ВК,ЭС 
10.12.2010 – 
ЭС,СМ 
14.12.2010 – все 
разделы 

Эксп.заключ  
14-0358/10 от 
21.12.2010г. 

 

03.12.2010 11 

Реконструкция существующих 
водопроводно-канализационных 
сооружений и сетей г. 
Кызылорда до 2015 года. 
Головные водозаборные и 
водоочистные сооружения в пос. 
Тасбугет. Строительство 
водоводов в две нитки Д-500мм. 
Реконструкция промывочного  
цеха. 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 23.11.2010 

02.12.2010 – 
все разделы 

15.12.2010 – ВК 
21.12.2010 – АС 
24.12.2010 – ЭС 
 

В работе 

Представленные разделы 
АС, ТХ-ВК, ОВ и ЭС от 
24.12 на рассмотрении у 
экспертов. Раздел смета на 
корректировке у 
проектировщиков. 

06.12.2010 12 

РП Реконструкция и расширение 
систем водоснабжения в н.п. 
Шижага Аральского района 
Кызылординской области 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района  

ТОО"Промстройпр
оект" 

06.12.2010 

27.12.2010 - 
ГП, АС, ЭС, 
СС, ТХ (ВК 
НВК), ОВ, 
геология и 
смета 

-- 

В работе 

Выданы замечания 
27.12.10. ПСД на 
корректировке у 
генпроектировщиков. 

06.12.2010 
13 

РП Реконструкция и расширение 
систем водоснабжения 

водопроводных сетей в пос. 
Жаксыкылыш Аральского района 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района  

ТОО 
"Промстройпроект
" 

06.12.2010 

13.12.2010 – 
все разделы 

-- 

В работе 

06.12.2010 - подписан 
договор, предоплата 
30%проверены разделы: 
общая часть, геология, ГП, 
НВК, ЭС, СМ не 
представлено: отчет по 
геодезии, ПОС 

10.12.2010 14 

РП "Реконструкция и 
расширение систем 

водоснабжения в н.п. 
Аманоткель Аральского района 

Кызылординской области" 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" 

10.12.2010 

20.12.2010 – 
все разделы 

25.12.2010 - общая 
часть,АС,НВК,ЭС 

В работе 

Выданы замечания 
20.12.10. 
Откорректированные 
представленные разделы 
АС,НВК,ЭС на повторном 
рассмотрении с 25.12.2010 г  

10.12.2010 15 

РП "Реконструкция и 
расширение систем 

водоснабжения в н.п. Богень 
Аральского района 

Кызылординской области" 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района  

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" 

10.12.2010 

20.12.2010 – 
все разделы 

25.12.2010 - общая 
часть,АС,НВК,ЭС 

В работе 

Выданы замечания 
20.12.10. 
Откорректированные 
представленные разделы 
АС,НВК,ЭС на повторном 



рассмотрении с 25.12.2010 г  

10.12.2010 16 

РП Реконструкция 
существующих водопроводно-

канализационных сооружений и 
сетей г. Кызылорда до 2015 года. 

Головные водозаборные и 
водоочистные сооружения в пос. 
Тасбугет. резервуар чистой воды 

емкостью 2400 м3. 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 

10.12.2010 

13.12.2010 – 
ТХ,СМ,ЭС,СС
ОЧ 

-- 

В работе 

проверены разделы ТХ, 
СМ,ЭС,СС, общая часть, 
ГП, раздел АС на 
рассмотрении, раздел ПОС 
- не представлен 

10.12.2010 

17 

РП "Реконструкция полей 
фильтрации в пос.Тасбугет и 

строительство модульной 
станции биологически очистки 

сточных вод мощностью-6,4 
тыс.м3/сут" 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 

10.12.2010 

20.12.2010 - 
геология и 
геодезия, ТХ, 
ЭО, ЭС, НВК, 
ВК, ОВ 

23.12.2010 – 
геодезия, 
25.12.2010 – 
ОВ,ТХ 
27.12.2010 – 
ВК,СМ В работе 

Рассмотрены разделы: 
автоматика, ЭО, ЭС, 
геология и геодезия,ВК,ТХ, 
ОВ от 20.12.2010г. Общая 
часть от 24.12.2010г. 
Находится на рассмотрении 
разделы: план трассы, ПОС, 
АС, КС, КМ, КЖ,  и 
сметная часть от 
15.12.2010г.  ООС от 
23.12.2010г. 

10.12.2010 

18 

РП "Головные водозаборные и 
водоочистные сооружения в пос. 

Тасбугет. Строительство 
сооружения для повторного 
использования воды после 

промывки фильтров" 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 

09.12.2010 

21.12.2010 – 
все разделы  

24.12.2010 –ЭС 
27.12.2010 – 
ЭС,ОВ 

В работе 

Выданы все замечания ОЧ, 
ТХ-ВК, АС, ОВ, ЭС. 
Представлены откорр 
разделы ОВ и ЭС от 24.12., 
на рассмотрении 
Остальные откоррект. 
разделы ОЧ, АС, ТХ-ВК, 
ЭС и ПОС будет 
представлено до 31.12. 

20.12.2010 19 

РП "Реконструкция и 
расширение систем 

водоснабжения н.п. Жалагаш 
Жалагашского района 

Кызылординской области. 4-
этап. Подводка водопроводных 

сетей к границам участков 
потребителей" 

Отдел 
строительства 
Жалагашского 
района 

ТОО 
"Южказэкопроект" 

20.12.2010 

20.12.2010 – 
все разделы 

-- Эксп.закл  
№14-0368 от 
24.12.2010 г 

 

20.12.2010 20 

РП "Реконструкция и 
расширение систем 

водоснабжения в н.п. Жаланаш 
Аральского района" 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" 

20.12.2010 

20.12.2010 – 
ГП,ТХ,АС,ЭС,
СМ 

-- В работе 20.12.2010г. Выданы все 
замечания по всем 
разделам. ПСД на 
корректировке у 
проектировщиков. 



20.12.2010 21 

РП "Реконструкция и 
расширение систем 

водоснабжения в н.п. Акбай 
Аральского района" 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" 

20.12.2010 

20.12.2010 – 
ГП,ТХ,АС,ЭС,
СМ 

-- В работе 20.12.2010г. Выданы все 
замечания по всем 
разделам. ПСД на 
корректировке у 
проектировщиков. 

20.12.2010 22 

РП "Реконструкция и 
расширение систем 

водоснабжения в н.п. Сапак 
Аральского района" 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района 
Кызылординской 
области 

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" 

20.12.2010 

20.12.2010 – 
ГП,ТХ,АС,ЭС,
СМ 

-- В работе 20.12.2010г. Выданы все 
замечания по всем 
разделам. ПСД на 
корректировке у 
проектировщиков. 

22.12.2010 

23 

РП "Реконструкция и 
расширение систем 

водоснабжения в н.п. Акжарма 
Сырдарьинского района. 

Подводка водопроводной сети к 
домам потребителей с 

установкой приборов учета 
воды" 

Отдел 
строительства 
Сырдарьинского 
района 

ТОО 
"АбзалПроектКонс
алтинг" 

22.12.2010 

24.12.2010 – 
ОЧ, ТХ,ГП, 
инж. 
изыскания, СМ 

27.12.2010 – 
инж.изыск. 

 

Выданы замечания по ОЧ, 
ТХ, ГП, инж.изыскан., СМ 
Откорректированные 
представленные разделы 
геология и геодезия от 
27.12.2010 на повторном 
рассмотрении. Раздел ПОС 
на рассмотрении от 
24.12.2010 

25.12.2010 
24 

РП  "Строительство водопровода 
в пос. Жосалы Кармакшинского 

района.(4-я очередь) 
Строительство линии подводки 
водопровода для жилых домов" 

Отдел 
строительства 
Кармакшинского 
района 

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" -- 

-- -- В работе 

ПСД находится на 
рассмотрении у экспертов 

Объект со стоимостью свыше 
500 млн.тг.в базовых ценах 

2001г 15.11.2010 

23 

Строительство магистрального 
водовода от НС №5, веток 

подключения и 
внутрипоселковых сетей 
н.п.Досбол би, Алмалы, 

Тажибаева, Бала би, Жулек, 
Байгекум, Бидайколь 
Шиелийского района 

Кызылординской области 

ГУ "Отдел 
строительства 
Шиелийского 
района" 

ТОО 
"АбзалПроектКонс
алтинг" 

22.11.2010 

25.11.2010 - 
ОЧ, ТХ, АС, 
геология, 
геодезия, 
смета, ОВ, ЭС, 
ГП 

22.11.2010 – АС, 
26.11.2010 – ЭС, 
29.11.2010 – 
геология 
01.12.2010 – 
Бидайколь-ВС, 
Алгабас, 
Бидайколь-ЭС 
02.12.2010 –  
Бидайколь – ВС, 
КС; Алгабас – ЭС; 
Бала ба – 
геология; 
Досбол би – 
ВС,КС;Байгакум-
ВС,КС; 
07.12.2010 – 
КС,ОВ 
08.12.2010 – ВК, 

Эксп. закл 
№14-0374/10 от 
27.12.2010 г. 

 



геодезия, ГП 
10.12.2010 – 
ВС,ГП, геодезия 
27.12.2010 – СМ 

по программе «Жилищная программа»:  
19.10.2010 

1 

Строительство одноквартирного 
двухкомнатного жилого дома 

№1,2,3  в пос. Жалагаш 
Кызылординской области 

Отдел 
строительства 
Жалагашского 
района 

ТОО 
"КызылордаЖобаК
урылыс" 

20.10.2010 

26.10.2010 – 
ОЧ, ГП, 
геодезия, СМ 
 

26.10.2010 – 
геодезия 
22.11.2010 – ЭС, 
ГП 
30.11.2010 – ЭС, 
смета 
13.12.2010 – 
согласования 
госорганов 

Эксп.заключ  
№ 14-0341/10 от 
13.12.2010 г. 

 

По программе «Объекты образования» 
22.10.2010 

1 

Профессионально - техническая 
школа на 600 мест с общежитием 
на 200 мест в районе СПМК-70 г. 
Кызылорды 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

Центр 
градостроит-го 
проекта 

28.10.2010 
15.11.2010 – 
ГП, АР, ТХ, 
геология, 
геодезия, ЭС, 
СС, ВК, НВК, 
ОВ, ТС, ООС  
29.11.2010 - 
конструктивны
е решения и 
расчет 
конструкции   
18.12.2010 - 
ПОС 

-- В работе 

Локальные замечания по 
разделам ГП, АР, ТХ, 
геодезия, геология, ВК, 
НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС 
отправлены 
генпроектировщику по 
факсу и электронной почте 
17.11.2010г. Замечания по 
разделу конструктивная 
(расчет конструкции) 
выданы  29.11.2010года. По 
ПОС отправлен 
22.12.2010г. Сметная 
документация на 
экспертизу еще не 
представлена. 
Откорректированные 
чертежи и ответы не 
получены. 

По программе топливно-энергетический комплекс 
27.10.2010 

1 

Перенос АБМ котельной №3 по 
ул. Мира,26 с установкой в 
районе школы №23 по ул. 
Тулебаева в г. Кызылорда 

ГКП "КТЭЦ" ТОО 
"Проектсервис" 

08.12.2010 
09.11.2010 - 
ОЧ, ТМ, ТС, 
ГС, ОВ, ВК, ЭЛ 
и смета 
12.11.2010 - КС 
и ГП 

24.11.2010 – 
ОЧ,ТМ,ТС,ГС,ОВ
,ВК,ЭЛ,КС,ГП 
13.12.2010 – ПОС 
14.12.2010 – 
геодезия, смета 
27.12.2010 – 
письмо о 
стоимости 

Эксп.закл  
№14-0373/10 от 
27.12.2010г. 

 



принятии цен 
2010 годом 

03.11.2010 

4 
Реконструкция электросистем в 

пос. Саксаульск Аральского 
района Кызылординской области 

"Управление 
энергетики и 
коммунального 
хозяйства 
Кызылординской 
области" 

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" 04.11.2010 

11.11.2010 - 
ОЧ,ГП, ЭЛ, ГС, 
геодезия, АС, 
СМ 

04.12.2010 – 
ОЧ,АС,ЭС,ГП 
13.12.2010 - смета 

Эксп.закл  
№14-0342/10 от 
15.12.2010г. 

 

10.12.2010 

5 

РП Газоснабжение здания ГУ по 
организации работы штабов при 
чрезвычайных ситуациях в 3 укр. 

квартале в г. Кызылорде 

Управление по 
МП ГО, ОП и 
ЛАиСБ КО 

ТОО "Бак Нурлы 
Газ" 13.12.2010 

15.12.2010 - 
газоснабжение, 
охрана 
окружающей 
среды, смета 

-- В работе находится на рассмотрении 
с 10.12.2010г., выданы 
замечания по разделам ГС, 
ООС,СМ -15.12.2010 на 
доработку до 31.12.2010г. 

14.12.2010 

6 

РП Перевод котлов котельной 
Кызылординского 

локомотиворемонтного депо на 
использование попутного газа 

Филиал 
Кызылординское 
локомотиворемон
тное депо ТОО 
Камкор 
Локомотив 

ТОО Энергосервис 
14.12.2010 

15.12.2010 - 
газоснабжение, 
охрана 
окружающей 
среды, 
геодезия, смета. 

25.12.2010 – ГП, 
ТХ, ГС, геодезия, 
ЭС, ООС 

В работе Выдано на повторную  
корректировку  раздел ЭС, 
на рассмотрении разделы 
ГП и АС. По разделу ГД 
замечание снято от 
25.12.2010.Представленные 
откорректированные 
разделы ГП, ТХ,.ГС, ООС, 
ЭС  на повторном 
рассмотрении. 

По объектам Транспорта: 
07.12.2010 

1 
РП "Строительство путепровода 
через железнодорожные пути в 

г.Кызылорда" 

Управление 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных 
дорог 
Кызылординской 
области. 

АО "Геопроект" -- 

09.12.2010 – 
ЭС, смета и ТС 

09.12.2010 – ЭС, 
смета и ТС 
15.12.2010 – 
ЭС,СМ 

В работе 

Проверены все разделы, все 
разделы откорректированы. 
Не выполнен пункт 
договора по оплате. 

08.12.2010 

2 

Строительство автомобильной 
дороги "Самара-Шымкент- 
Аккум" протяженностью 
Жанакорганского района 
Кызылординской области 

Отдел ЖКХ,ПТ и 
АД 
Жанакорганского 
района 

ТОО 
"НурПроектСервис
" 

08.12.2010 

27.12.2010- ГП, 
АД, АС, 
геология, 
геодезия и 
сметная 
документация 

-- В работе Договор №0347 от 
08.12.2010г.Рассмотрение  
разделов  завершено 
25.12.2010г. Замечания по 
всем разделам будет 
выданы 
генпроектировщику 
27.12.2010г. 

по опасным и технически сложным объектам: 
14.07.2010 

1 

Топливозаправочный пункт - 
(АЗС), размещенного на 

месторождении "Ащисай" 
предприятия АО НК "КОР". 

АО НК "Кор" 

ТОО СК "ТОЛА-
СТРОЙ" 

14.07.2010 

11.08.2010 – все 
замечания 

08.12.2010 – АС 
20.12.2010 – ОЧ 
27.12.2010 – все 
разделы   

Отриц. 
эксперт./закл. 
№14-0249/10 от 
23.09.2010 г. 

Представленные после 
корректировки разделы 
возвращены на 
повторнуюкорректировку. 



20.08.2010 

4 

 
Блочно-кустовая насосная 

станция и установка 
предварительного сброса воды на 

месторождении "Акшабулак" 

ТОО 
"КазГерМунай" 

ТОО НПФ 
"Мунайгаз 

Инжиниринг ЛТД" 
20.08.2010 

10.09.2010 – 
ТХ, ЭС, ООС, 
ГПиТ, 
геология, 
геодезия 
15.09.2010 - 
Замечания АС, 
АД, 
Пожаротушени
е, ТС, АТП, СМ 
13.12.2010 - 
ПОС 

24.08.2010- АТП, 
ПС, СМ 
08.10.2010 – 
геодезия, 
геология 
18.11.2010 – АС 
30.11.2010 – 
ОЧ,ЭС 
06.12.2010 – 
ОЧ,АС 

В работе сняты замечания по всем 
разделам, кроме ПОС 
(раздел ПОС представлен 
13.12.2010 и замечание 
выдано 13.12.2010г.)  

27.10.2010 

5 
Строительство АЗС №4 на 450 

з/сутки  по ул. Букейхана в 
г.Кызылорде 

ТОО "Гелиос" 

ТОО 
"Казнефтетранс" 11.11.2010 

30.11.2010 - ГП, 
АС, АР, ОВ, 
ЭС, СС, ВК, 
НВК, ТХ и 
геология 

-- В работе Локальные заключения по 
всем разделам выданы 
Заказчику 30.11.2010года. 
Откорректированные 
чертежи и ответы только по 
разделу ОВ получены по 
электронной почте. 
Находится на проверке 

10.11.2010 

6 
Обустройство месторождения  

Блиновское на период 
промышленной разработки 

АО "СНПС-АЙ 
ДАН МУНАЙ" 

АО 
"НИПИнефтегаз" 23.11.2010 

26.11.2010 ГП, 
ТХ, ЭС, ООС 
15.12.2010 – 
инж.изыскания 
20.12.2010 - АС 

13.12.2010 – 
ТХ,ЭС 
27.12.2010 – 
расчет 
фундаментов 

В работе Выданы замечания по 
ГП,ТХ,ЭС,ООС, 
инж.изыскания, АС. 
Представленные 
откорректированные 
разделы по ТХ,ЭС, расчету 
фундаментов на повторном 
рассмотрении. 

22.11.2010 

7 
Установка оперативного узла 

учета нефти на ГНС КАМ 
Кумколь 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 10.11.2010 

09.12.2010 - 
ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС 

-- В работе 09.12.2010г. - выданы 
замечания по ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС, на доработку 
до 24.12.2010г., разделы 
геология, геодезия, ПОС - 
не представлены 

22.11.2010 

8 
"Установка оперативного узла 

учета нефти на НС КАМ 
Арыскум" 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 10.11.2010 

09.12.2010 - 
ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС 

-- В работе 09.12.2010г. - выданы 
замечания по геодезия, ОЧ, 
ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, на 
доработку до 24.12.2010г., 
разделы геология, ПОС - не 
представлены 

10.12.2010 

9 РП "Обустройство местрождения 
Ащисай. Выкидные линии" АО НК "Кор" 

АО "ГеоКОД" 
10.12.2010 

21.12.2010 – все 
разделы 

-- В работе 21.12.2010 выданы 
замечания по всем 
разделам. ПСД на 
корректировке у 
генпроектировщиков 



14.12.2010 

10 

Расширение резервуарного парка  
ССиПН на месторождений 

Арыскум. Система управления 
Дельта-В 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 14.12.2010 

21.12.2010 – 
ГП, ООС, 
ВК,ОВ,ЭС 

-- В работе выданы замечания по разд 
ВК,ОВ,ГП,ООС,ЭС - 
21.12.2010г. в работе 
АС,ТХ 

20.12.2010 

11 РП "Электроснабжение Спутника 
7 на м/р Арыскум" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

ТОО КБ 
"МунайГаз 

Инжиниринг" 20.12.2010 

-- -- В работе 
ПСД находится на 
рассмотрении у экспертов 

23.12.2010 

12 
РП "Расширение БКНС ССиПН 

Арыскум. Установка 
дополнительного насоса" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

лтинг" 23.12.2010 

-- -- В работе 
ПСД находится на 
рассмотрении у экспертов 

23.12.2010 

13 

РП Установка сепаратора-
каплеуловителя на входе в УКПГ 
на контрактной территории м/р 

Кумколь 

АО "Тургай 
Петролеум" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

лтинг" 23.12.2010 

-- -- В работе 
ПСД находится на 
рассмотрении у экспертов 

По объектам оптимизации: 
10.12.2010 

1 
РП "Детский сад на 280 мест в 

районе Саяхат б/н г. Кызылорда" 
(Корректировка) 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО "Крез-
Сервис" 15.12.2010 

20.12.2010 – все 
разделы 

20.12.2010 – все 
разделы 

Эксп.закл  
№ 14-0362/10от 
21.12.2010г. 

 

10.12.2010 
2 

РП "Детский сад на 280 мест в 
районе Ипподром б/н г. 

Кызылорда" (Корректировка) 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО "Крез-
Сервис" 15.12.2010 

20.12.2010 – все 
разделы 

20.12.2010 – все 
разделы 

Эксп.закл  
№ 14-0364/10от 
21.12.2010г. 

 

10.12.2010 

3 

РП "Детский сад на 280 мест в г. 
Аральск по ул. Уалиханова №2в, 

Аральского района 
Кызылординской области" 

(Корректировка) 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО "Крез-
Сервис" 

15.12.2010 

20.12.2010 – все 
разделы 

20.12.2010 – все 
разделы 

Эксп.закл  
№ 14-0360/10от 
21.12.2010г.  

10.12.2010 

4 

РП "Детский сад на 280 мест по 
ул. Абенова б/н в а/о 

Кызылжарма г. Кызылорда" 
(Корректировка) 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО "Крез-
Сервис" 

15.12.2010 

20.12.2010 – все 
разделы 

20.12.2010 – все 
разделы 

Эксп.закл  
№ 14-0361/10от 
21.12.2010г.  

10.12.2010 

5 

РП "Детский сад на 280 мест по 
ул. Амангельды №39 в кенте 

Айтеке би Казалинского района 
Кызылординской области" 

(Корректировка) 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО "Крез-
Сервис" 

15.12.2010 

20.12.2010 – все 
разделы 

20.12.2010 – все 
разделы 

Эксп.закл  
№ 14-0363/10от 
21.12.2010г.  

13.12.2010 

6 

Строительство школы на 150 
мест в пос. Саксаульск 

Аральского района 
Кызылординской области 

(Корректировка) 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Южказэкопроект" 

20.12.2010 

20.12.2010 – 
ОВ,ВК,СМ 

23.12.2010 – 
АС,ВК,ОВ,ЭС 

В работе 25.12.2010г. Замечания по 
всем разделам сняты, кроме 
АС. Сметную 
документацию должны 
представить 27.12.2010г. 

7 РП "Школа на 600 мест в ауле 
Абай  Аральского района района 

Управление 
строительства 

ТОО "Крез-
Сервис" 

20.12.2010 -- -- В работе 24.12.2010г. выданы 
замечания по АС, ЭС, ВК. 



Кызылординской области" 
(Корректировка) 

Кызылординской 
области 

21.12.2010 25.12.2010г. выданы 
разделы ОВ, смета. Раздел 
АР представлен 
25.12.2010г. 

20.12.2010 

8 

РП "Школа на 600 мест в ауле 
Сунак ата 

Жанакорганскогорайона 
Кызылординской области" 

(Корректировка) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

21.12.2010 

-- -- В работе 24.12.2010г. выданы 
замечания по АС, ЭС, ВК. 
25.12.2010г. выданы 
разделы ОВ, смета. Раздел 
АР представлен 
25.12.2010г. 

20.12.2010 

9 

РП "Школа на 600 мест в ауле 
Бекежанова Шиелийского района 

Кызылординской области" 
(Корректировка) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

21.12.2010 

-- -- В работе 24.12.2010г. выданы 
замечания по АС, ЭС, ВК. 
25.12.2010г. выданы 
разделы ОВ, смета. Раздел 
АР представлен 
25.12.2010г. 

20.12.2010 

10 

РП "Школа на 600 мест в ауле 
Бидайколь Шиелийского района 

Кызылординской области" 
(Корректировка) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

21.12.2010 

-- -- В работе 24.12.2010г. выданы 
замечания по АС, ЭС, ВК. 
25.12.2010г. выданы 
разделы ОВ, смета. Раздел 
АР представлен 
25.12.2010г. 

23.12.2010 

11 
Детский сад на 320 мест в пос. 

Тасбугет г. Кызылорда 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

-- -- В работе 
ПСД находится на 
рассмотрении у экспертов 

23.12.2010 

12 
Детский сад на 280 мест в районе 

СПМК-70 г. Кызылорда 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

-- -- В работе 
ПСД находится на 
рассмотрении у экспертов 

23.12.2010 

13 
РП "Детский сад на 280 мест в 

районе Титова б/н г. Кызылорда" 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

-- -- В работе 
ПСД находится на 
рассмотрении у экспертов 

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют  на 
рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 
 
Исп. Бурибаева А.Т. 


