
РМК «Мемсараптама»  
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының 

 1-ші қосымшасы 
 

«Қызылордамемсараптама»ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі 
(2010 жылдың «18» қазан жағдайында)  

№ Құжыт аты Тапсырысшы Бас жобалаушы Келісім 
шарт 
жасау 
күні 

Өзге мәлімдемелер 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сарапта
ма 

жұмыста
рының 
басталу 

Бөлімдер 
бойынша 

ескертулер 
берілген күн 

 
 

Ескертулерге 
жауап берілген 

күн 
 
 

Сараптама 
қорытынды
сы берілген 

күн және 
сараптама 

жүргізу 
нәтижелері 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по Жол картасы бойынша: 
03.02.2010 

1 

Қызылорда облысы Қазалы 
ауданы Әйтеке би кентіндегі 
№216 орта мектеп ғимаратын 
күрделі жөндеу. Өрт дабылы 

қондырғысын орнату 

№216 орта 
мектебі 

ЖШС"ПроектДиза
йнКурылыс" 
Қазалы филиалы 

03.02.2010 
05.02.20010- 
ЖБ, ӨБ, Смета 

23.02.2010г.- 
ӨД,СМ,ЖБ 

Жұмыс 
барысында 

ЖСҚ сараптама 
қорытындысы тіркелу 
барысында. Тіркелмеу 
себебі:Тапсырысшының 
келісім шарт бөлімдерінің 
төлем  төлемеуі. 

Таза су бағдарламасы бойынша: 
24.06.2010 

1 

Тасбөгет қыстағындағы бас 
сутартқыш тазарту имараттарын 
қайта жаңарту. Сыртқы желілер. 

Электротехникалық бөлім. 

«Қалалық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

ЖШС"Казнефтегаз
консалтинг" 

24.06.2010 
30.07.2010г. – 
ЖБ, ТХ, 
БЖжТ, КБ, СМ 

05.10.2010 – ҚБ, 
БЖ, ЭЛ, жалпы 
бөлім 

Жұмыс 
барысында 

СҚБ, БЖ, ТХ бөлімдерінен 
ескертулер шешілді. Смета 
бөлімі түзетулерден кейінгі 
тексеруде 

20.07.2010 

2 

Қызылорда облысы Жалағаш 
ауданы Шаменов елді мекенінің 

сумен қамту жүйесін қайта 
жаңарту. 

"Жалағаш 
аудандық 
құрылыс бөлімі " 
ММ 

"Проектсервис" 
ЖШС 

20.07.2010 

10.08.2010 – 
барлық 
бөлімдері 

20.08.2010 - 
СҚБ,БЖ,СК,ЖЖ,
ЭЛ, қыстақішілік 
желілер,, СМ, 
геодезии 
27.08.2010 – СМ 
31.08.2010 – 
уақытша 
тоқтатылды атты 
хаты 
22.09.2010 – 
барлық бөлімдері 

Жұмыс 
барысында 

10.08.2010 күні барлық 
бөлімдерге ескертулер 
берілді.  
31.08.2010 мен 20.09.2010 
уақытша тоқтатылды? 
Себебі ЖБ мен ТХ 
бөлімдерге қосымша 
тапсырушы жағынан 
тапсырмалар берілді және 
сол бөлімдерге ескертулер 
берілді. ЖСҚ қазіргі кезде 
түзетуде. 
 



18.08.2010 

3 
Қызылорда облысы Жалағаш 

ауданы Таң елді мекенінің сумен 
қамту жүйесін қайта жаңарту. 

«Жалагаш 
аудандық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

"Проектсервис" 
ЖШС 

03.09.2010 

27.08.2010- 
ЖБ, Геодезия, 
Геология, БЖ, 
ТХ, КБ, ЖЖВ, 
ЭС, СМ 

31.08.2010 – 
жұмысты тоқтату 
жөнінде хат 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдеріне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде. 
Тапсырысшының жобалық 
шешімдерге қосымша 
енгізуіне байланысты 
қаралу уақытша тоқталыды 

02.09.2010 

4 

Қармақшы ауданы Қуандария  
елді мекенінің сутартқыш 

имаратына шаруашылық және 
ауыз сумен қамту үшін №1э,1р 

іздестіру барлау-пайдалану 
ұңғымасын бұрғылау 

«Қармақшы 
аудандық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

"ГИИЗ"ЖШС 02.09.2010 

13.09.2010- 
ЖБ, 
Гидрогеологи
я, СМ 

28.09.2010 – 
ЖБ,Смета 

Жұмыс 
барысында 

Түзетіп тапсырған бөлімдер 
толықтырылуда 

30.09.2010 

5 

Тасбөгет қыстағының  бас 
сутатқыш және сутазартқыш 

имараттары. Қазандықты қайта 
жаңғырту. Сыртқы жылумен 
және газбен қамту желілері. 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 04.10.2010 

12.10.2010 – 
Барлық 
бөлімдер 
бойынша 

-- Жұмыс 
барысында 

ЖСҚ сарапшылардың 
қарауында 

01.10.2010 

6 

Тасбөгет қыстағының  бас 
сутатқыш және сутазартқыш 

имараттары. Қысымды желілері 
бар кәріз-насосты стансасы. 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 04.10.2010 

-- -- Жұмыс 
барысында 

ЖСҚ сарапшылардың 
қарауында 

04.10.2010 

7 
Жалағаш ауданы Бұхарбай батыр 

елді мекенінің сумен қамту 
жүйесін қайта жаңғырту. 

Отдел 
строительства 
Жалагашского 
района 

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" 

-- 

15.10.2010 - 
ЖБ, 
Геодезия, 
Геология, 
БЖ, 
Гидрогеологи
я, ССК, КБ, 
ЭЛ, ЖЖ, 
ҚҰЖ, СМ 

14.10.2010 - 
геология 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдеріне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

04.10.2010 

8 

Жаңақорған ауданы Манап 
ауылдық округі Талап 

стансасының сумен қамту 
жүйесін қайта жаңғырту. 

Жанакорганский 
районный отдел 
строительства 

ТОО 
"КызылордаВодГа
зпроект" 

-- 

15.10.2010 - 
ЖБ, 
Геодезия, 
Геология, 
БЖ, 
Гидрогеологи
я, ССК, КБ, 
ЭЛ, ЖЖ, 
ҚҰЖ, СМ 

14.10.2010 - 
геология 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдеріне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

9 Скатков көшесіндегі №120,151 ГУ "Городской ТОО 01.10.2010 -- -- Жұмыс ЖСҚ сарапшылардың 



тұрғын үйлерінен №14 КНС-ның 
жеткізу коллекторының кәріз 

құдығына дейінгі ағынды кәрізін 
қайта жаңғырту. 

отдел 
строительства" 

"Казнефтегазконса
лтинг" 

04.10.2010 барысында қарауында 

01.10.2010 

10 

Торайғыров көшесіндегі №80 
тұрғын үйінен, №222 орта 

мектебінен №25 КНС-ның кәріз 
құдығына дейінгі кварталішілік 
ағынды кәрізін қайта жаңғырту. 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 04.10.2010 

-- -- Жұмыс 
барысында 

ЖСҚ сарапшылардың 
қарауында 

01.10.2010 

11 

Жалаңтөс баһадүр көшесіндегі 
№3, 3а тұрғын үйілерінен, 

Скатков көшесіндегі  
№96,98,100,102,104 тұрғын 

үйлерінен №14 «Универсам» 
КНС-ның кәріз құдығына дейінгі 

кварталішілік ағынды кәрізін 
қайта жаңғырту. 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 04.10.2010 

-- -- Жұмыс 
барысында 

ЖСҚ сарапшылардың 
қарауында 

12 

Қызылорда қаласының су 
құбыры-кәріз желілерімен 

имараттарын 2015 жылға дейін 
қайта жаңғырту жаәне кеңейту. 

№10,11,29,45,49 кәріз сорғы 
стансаларын қайта жаңғырту 

 

ГУ "Городской 
отдел 
строительства" 

ТОО 
"Казнефтегазконса
лтинг" 

15.10.2010 19.10.2010 – 
все разделы 

-- Жұмыс 
барысында 

выданы замечания по всем 
разделам. ПСД на 
корректировке у 
генпроектировщиков. 

13 
Қызылорда қаласы Белкөл 

қыстағының сумен қамту және су 
әкету жүйесін қайта жаңғырту 

Қалалық құрылыс 
бөлімі 

ТОО 
"АбзалПроектКонс
алтинг" 

11.10.2010 
11.10.2010 

15.10.2010 - 
Общая часть, 
НВ, СМ 

-- Жұмыс 
барысында 

выданы замечания по всем 
разделам. ПСД на 
корректировке у 
генпроектировщиков. 

«Үй тұрғын бағдарламасы» бойынша:  
02.09.2010 

1 

Қызылорда облысы Сырдария 
ауданы Бесарық елді мекеніндегі 

бір пәтерлі тұрғын үйдің 
құрылысы 

«Сырдария 
аудандық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

"СКА 
СтройПроект" 
ЖШС 

-- 

16.09.2010 – 
Бас жоспар,      
геология, 
геодезия          
СҚШ, ЭЖ 
 

28.09.2010 – БЖ 
30.09.2010 – ЭЛ 

Жұмыс 
барысында 

СҚШ, БЖ, геодезия, 
геология бөлімдеріне 
ескертпелер берілді 
БЖ бойынша қайта 
ескертулер берілді. 
ЖСҚ –ны жобалаушылар 
түзетуде 

2 

Қызылорда қаласының жеке 
тұрғын үй секторының 

инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымын дамыту және 

жайластыру. Малта тасты жолдар 
(7 көше) 

Қалалық құрылыс 
бөлімі 

ТОО 
"АбзалПроектКонс
алтинг" 

11.10.2010 
11.10.2010 -- -- Жұмыс 

барысында 
ЖСҚ сарапшылармен 
қаралуда. 

3 Қызылорда қаласының жеке 
тұрғын үй секторының 

Қалалық құрылыс 
бөлімі 

ТОО 
"АбзалПроектКонс

11.10.2010 
11.10.2010 -- -- Жұмыс 

барысында 
ЖСҚ сарапшылармен 
қаралуда. 



инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымын дамыту және 

жайластыру. Сумен қамту 

алтинг" 

 «Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық-орындау қызметі» бағдарламасы бойынша: 
06.08.2010 

1 
Қызықлорда қаласы Арал 
ауданының ішкі істер бөлімі 
ғимаратының құрылысы 

Қызылорда 
облысының ішсі 
істер 
департаменті 

«Среда»ЖШС 

10.08.2010 
20.08.2010 – 

барлық 
бөлімдер 

31.08.2010 – ЖБ, 
КБ, СК, геодезия,  
15.09.2010-БЖ 
17.09.2010-
СҚШ,ҚОҚ  
24.09.2010-СК 
ССК 
27.09.2010 –БЖ, 
СҚБ, ЖЖ, ЖҚ 

Теріс 
сарапт.қорытын. 
31.08.2010 ж.. 
№14-0224/10 
Сараптамалық 
қорытынды 
05.10.2010ж. 
№14-0269/10  

 

Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша 
19.08.2010 

1 
Қайнарбаев көшесінде 

орналасқан кірпіш зауытын 
ілеспе газ отынына ауыстыру. 

"Асар-Курылыс" 
ЖШС 

«СырЭнергоГазСт
рой" ЖШС 

27.08.2010 

07.09.2010 - 
ЖБ, СҚБ, ҚОҚ, 
смета. 
14.09.2010 – 
смета 
20.09.2010 – 
газбен қамту, 
геодезия 

14.09.2010 – 
смета 
17.09.2010 – БЖ, 
СҚБ, СҚБ, НҚ 
30.09.2010- ГҚ 
15.10.2010 - СҚБ 
 

Жұмыс 
барысында 

07.09.2010г.-СҚ бөліміне 
ескертулер берілді 
Қайта түзетуге 22.09.10г. 
БЖ-20.09.10г. 
НҚ,ЭЛ - 19.09.10г. 
ескертулер алынды 
ТХ және ГС,ҚОҚ түзетуде. 
СҚБ бөлімі бойынша 
кейбір сұрақтар шешілмеді  

Қауіпті және техникалық күрделі объекттер бойынша: 
16.07.2010 

1 
«Құмкөл - 2» 110/6 кВ ПС-нан 

БКНС-6-ға дейінгі ВЛ-6 
электрмен қамту желісі. 

"Тургай 
Петролеум"АҚ 

 
«Акпан 2003» 

ЖШС 16.07.2010 

23.07.2010-
ЖСҚ бөлімдері 
жайлы хаты 

20.07.2010-
барлық бөлімдері 

Жұмыс 
барысында 

Инженерлік ізденістер 
бөлімдері түзетілді. 
Объект уақытша 
тоқтатылды. 
 

16.07.2010 

2 
Қызылорда қаласы Торайғыров 

көшесіндегі тәулігіне 450 көлікке 
май құятын АЖБ құрылысы. 

"Sinooil" ЖШС 

ПРОЕКТНО-
СТроительная 

фирма 16.07.2010 

13.08.2010 - 
ЖБ, геология, 
БЖ, ТХ, СҚБ, 
ЖЖ, СК и ЭЛ 

20.09.2010 – БЖ, 
СҚБ, ЖЖ 

Жұмыс 
барысында 

Ескертулер 13.08.2010ж. 
күні берілді 
БЖ,СҚБ,ЖЖ бөлімдері 
түзетулерден кейінгі қайта 
қаралуда 
 

14.07.2010 

3 
«ҚОР» МК АҚ кәсіпорнының 

«Ащысай» кен орнында 
орналасқан май құю пункты. 

НК "Кор" АҚ 

СК "ТОЛА-
СТРОЙ" ЖШС 

14.07.2010 

11.08.2010 – 
барлық 
бөлімдері 

-- Теріс 
сарапт.қорытын. 
23.09.2010 ж.. 
№14-0249/10 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

23.07.2010 
4 Ақшабұлақ кен орнындағы 6 кВ 

электрмен қамту желісін кеңейту. 
СП Казгермунай 
ЖШС 

"Теплотехникс" 
ЖШС 23.07.2010 

03.08.2010 - 
ЖБ, КБ, ТХ 
СМ, ПОС, 

03.08.2010 –
геология и 
геодезия 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдер бойынша 
ескертулер берілді- 
жобалық шешімдер 



БЖиТ,  
11.08.2010 – 
инж.ізденістер 
20.08.2010 – 
түзету жолы 

18.08.2010 - ЭЛ с 
ТЖ келісімі, СЭС, 
экологии 
07.09.2010 - ЖБ, 
ЭЛ 
17.09.2010 – 
ЭЛ,геодезия 
22.09.2010 – 
геология 
23.09.2010 – 
смета 
15.10.2010 - ЭЛ 

бойынша ескертулер 
15.10.2010 ж. күні шешілді 
 Қорытындыны смета 
құнысыз берілу туралы 
сұрақтары шеілуде 
 

23.07.2010 

5 Нұралы кен орнындағы 6 кВ 
электрмен қамту желісін кеңейту 

СП Казгермунай 
ЖШС 

"Теплотехникс" 
ЖШС 23.07.2010 

05.08.2010 - 
ЖБ, КБ, ТХ 
СМ, ҚҰЖ, 
БЖиТ, 
11.08.2010 – 
инж.ізденістер 
20.08.2010 - 
түзету жолы 

03.08.2010 –
геология и 
геодезиия 
18.08.2010 – ЭЛ, 
ТЖ келісімі, СЭС, 
экологии 
07.09.2010 - ЖБ, 
ЭЛ 
17.09.2010 – 
геодезия 
22.09.2010 – 
геология 
23.09.2010 - смета 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдер бойынша 
ескертулер берілді- 
жобалық шешімдер 
бойынша ескертулер 
15.10.2010 ж. күні шешілді 
 Қорытындыны смета 
құнысыз берілу туралы 
сұрақтары шеілуде 
 

18.08.2010 

6 

Қызылорда қаласындағы мұнай 
және мұнай өнімдерін жинау, 

құю бекетіндегі тауарлы мұнай 
және мұнай өнімдерін автоматты 

түрде есепке алу. 

"Нефтяная 
компания "КОР" 
АҚ 
 

"КазКомплектАвто
матика" ЖШС 19.08.2010 

01.09.2010 – 
ЖБ, БЖ және 
ЭЛ 

28.09.2010 - ЭЛ Эксп.закл  
14-0273/10 от 
12.10.2010 г. 

 

20.08.2010 

7 

Ақшабұлақ кен орнындағы 
блокты-топталған насос 

станциясы және суды алдын ала 
айдау қондырғысы 

"КазГерМунай" 
ЖШС 

НПФ "Мунайгаз 
Инжиниринг ЛТД" 

ЖШС 
20.08.2010 

10.09.2010 – 
ТХ, ЭЛ, ҚОҚ, 
БЖиТ, 
геология, 
геодезия 
15.09.2010 - 
СҚБ, АЖ, ӨС, 
ТС, АТП, СМ 

24.08.2010- ТЖА, 
ӨС, СМ 
08.10.2010 – 
геодезия, 
геология 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

23.08.2010 

8 

Құмкөл кен орны «Торғай 
Петролеум» АҚ-ның келісім 

шартты аумағындағы инженерлік 
коммуникациялары бар насосты 

сығу станциясын кеңейту. 

"Тургай-
Петролиум" АҚ 

 
 

Теплотехникс 
ЖШС 

24.08.2010 
08.09.2010 – 
ЖБ, геодезия, 
БЖ, , ТХ, ЭЛ, 
ЭЖ, және ЭЖ 

24.09.2010 – 
геодезия, 
28.09.2010 – АТХ 
11.10.2010 – СҚБ 
18.10.2010 – 
ТХ,СНГ,ЭЛ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 
 



20.08.2010 

9 
Қызылқия кен орнының мұнай 

құю бекетінің 12 дюйм факелдық 
шырақ қондырғысы. 

"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 
жобалаушылар 
тобы 

"PM Lucas 
Kazakhstan" ЖШС 

02.09.2010 

21.09.2010 – 
барлық 
бөлімдер 

12.10.2010  - 
ЭЛ,ТХ, СҚБ, 
ҚОҚ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

23.08.2010 

10 

Қызылорда облысы Белкөл 
станциясы «КАМ» БК ЖШС 

терминалындағы жанармай құю 
станциясын кеңейту. 

СП "КАМ" 

"Сары Арка Мунай 
саласы" ЖШС 

-- 

10.09.2010 - 
ЖБ, БЖ, ТХ 
23.09.2010- 
барлық 
бөлімдер 

08.10.2010 –  
АТХ, ТХ, 
СҚБ,БЖ, 
алаңішілік эл. 
Желілері 
18.10.2010 – 
БЖ,СҚБ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 
08.10 – ТХ бөлімі түзетілді. 
08.10 – түзетулерден кейін 
СҚБ, БЖжТ, ЭЛ, Ж және 
АТХ  тапсырылған 
бөлімдері қайта түзетуге 
қайтарылды. 

02.09.2010 

11 

Құмкөл кен орнындағы ВРП-2-
ден 240-шы ұңғымаға дейінгі 
және ВРП-18-ден 2004 – ші 

ұңғымаға деінгі  айдау құбыры 

"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 
жобалаушылар 
тобы 

"Петро Казахстан 
Кумколь Ресорсиз" 

жобалаушылар 
тобы 

16.09.2010 

04.10.2010- 
Геодезия, ТХ, 
ҚОҚ 
 
  

18.10.2010 – 
барлық бөөлімдер 

Сараптама 
қорытынд. 
18.10.2010 ж. 
14-0278/10 от  

 

 
Ескерту: «Қызылордамемсараптама» ЕМК   қарауында «100 мектеп, 100 аурухана» программасы, 2001 жылдық бағасының бастапқы сметалық бағасы 500 млн.тг-ден 
асатын ЖСҚ, Президент бақылауындағы ЖСҚ-ы бойынша объектілер жоқ. 
 
Орынд. Бурибаева А.Т. 
 


