
РМК «Мемсараптама»  
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының 

 1-ші қосымшасы 
 

«Қызылордамемсараптама»ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі 
(2010 жылдың «27» қыркүйек жағдайында)  

№ Құжыт аты Тапсырысшы Бас жобалаушы Келісім 
шарт 
жасау 
күні 

Өзге мәлімдемелер 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сарапта
ма 

жұмыста
рының 
басталу 

Бөлімдер 
бойынша 

ескертулер 
берілген күн 

 
 

Ескертулерге 
жауап берілген 

күн 
 
 

Сараптама 
қорытынды
сы берілген 

күн және 
сараптама 

жүргізу 
нәтижелері 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по Жол картасы бойынша: 
27.05.2010 

1 

Қызылорда қаласы Абуова 31 
мекен жайындағы қалалық 

аурухана ғимаратының 
жылжымалы газ қазандығын 

орнату 

Қалалық аурухана ЖШС «Жоба» 27.05.2010 

28.05.2010г.- 
БЖ, КБ, ГБ, 
СК, ЖК,ЭЛ, 
смета 

10.09.2010 - СҚ, 
БЖ, ГБ, ССК, ЖК, 
ЭЛ 
20.09.2010-БЖ, 
СҚБ,ЖЖ,СЖ, СМ 

Сараптамалық 
қорытынды  
22.09.2010 ж. 
№14-0246/10 

 

03.02.2010 

2 

Қызылорда облысы Қазалы 
ауданы Әйтеке би кентіндегі 
№216 орта мектеп ғимаратын 
күрделі жөндеу. Өрт дабылы 

қондырғысын орнату 

№216 орта 
мектебі 

ЖШС"ПроектДиза
йнКурылыс" 
Қазалы филиалы 

03.02.2010 
05.02.20010- 
ЖБ, ӨБ, Смета 

23.02.2010г.- 
ӨД,СМ,ЖБ 

Жұмыс 
барысында 

ЖСҚ сараптама 
қорытындысы тіркелу 
барысында. Тіркелмеу 
себебі:Тапсырысшының 
келісім шарт бөлімдерінің 
төлем  төлемеуі. 

Таза су бағдарламасы бойынша: 
24.06.2010 

1 

Тасбөгет қыстағындағы бас 
сутартқыш тазарту имараттарын 
қайта жаңарту. Сыртқы желілер. 

Электротехникалық бөлім. 

«Қалалық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

ЖШС"Казнефтегаз
консалтинг" 

24.06.2010 
30.07.2010г. – 
ЖБ, ТХ, 
БЖжТ, КБ, СМ 

-- Жұмыс 
барысында 

29.07.2010ж. күні ЖБ, ТХ, 
БЖжТ, КБ, СМ 
бөлімдерігне ескертулер  
берілді 

20.07.2010 

2 

Қызылорда облысы Жалағаш 
ауданы Шаменов елді мекенінің 

сумен қамту жүйесін қайта 
жаңарту. 

"Жалағаш 
аудандық 
құрылыс бөлімі " 
ММ 

"Проектсервис" 
ЖШС 

20.07.2010 

10.08.2010 – 
барлық 
бөлімдері 

20.08.2010 - 
СҚБ,БЖ,СК,ЖЖ,
ЭЛ, қыстақішілік 
желілер,, СМ, 
геодезии 
27.08.2010 – СМ 
31.08.2010 – 
уақытша 
тоқтатылды атты 

Жұмыс 
барысында 

10.08.2010 -Барлық 
бөлімдерге ескертулер 
берілді 
31.08.2010-нено 
20.09.2010–ге дейін –
уақытша тоқтатылды 
22.09.2010 – ескертулер 
бойынша түзетілген ЖСҚ 
тапсырылды. 



хаты 
22.09.2010 – 
барлы0 б-л3мдер3 

ЖСҚ түзетулерден кейінгі 
тексерісте. 

18.08.2010 

3 
Қызылорда облысы Жалағаш 

ауданы Таң елді мекенінің сумен 
қамту жүйесін қайта жаңарту. 

«Жалагаш 
аудандық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

"Проектсервис" 
ЖШС 

03.09.2010 

27.08.2010- 
ЖБ, Геодезия, 
Геология, БЖ, 
ТХ, КБ, ЖЖВ, 
ЭС, СМ 

-- Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдеріне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде. 
Тапсырысшының жобалық 
шешімдерге қосымша 
енгізуіне байланы сты 
қаралу уақытша тоқталыды 

02.09.2010 

4 

Қармақшы ауданы Қуандария  
елді мекенінің сутартқыш 

имаратына шаруашылық және 
ауыз сумен қамту үшін №1э,1р 

іздестіру барлау-пайдалану 
ұңғымасын бұрғылау 

«Қармақшы 
аудандық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

"ГИИЗ"ЖШС 
02.09.2010 

13.09.2010- 
ЖБ, 
Гидрогеологи
я, СМ 

28.09.2010 – 
ЖБ,Смета 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

«Үй тұрғын бағдарламасы» бойынша:  
13.08.2010 

1 
Қызылорда облысы Арал 

қаласындағы бір пәтерлі тұрғын 
үйдің құрылысы. 3 үй. 

«Арал аудандық 
құрылыс бөлімі» 
ММ " 

«Градархпроект» 
ЖШС 

13.08.2010 
18.08.2010 – 
ЖБ, БЖ, 
геология, АР, 
СҚБ, ССК, СК, 
ЭО, СМ 

06.09.2010- ЖБ, 
СҚБ, геодезия, 
геология, 
СМ,БЖ,ЭС  

Сараптамалық 
қорытынды  
17.09.2010 ж. 
№14-0244/10 

 

27.08.2010 

2 

Қызылорда қаласы Жібек Жолы 
көшесіндегі тұрғын 

кварталындағы 50 пәтерлі 
ипотекалық №13 тұрғын үй 

«Қалалық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

«Қызылордажобақ
ұрылыс» ЖШС 

31.08.2010 

10.09.2010 - 
БЖ, СҚБ, 
СҚШ, ЖЖ, ГҚ, 
ЭЛ, ӘЖ, СК, 
геология және 
смета      

15.09.2010 – СҚБ 
20.09.2010 – БЖ 
22.09.2010 – 
геология 
24.09.2010 – 
СК,ЖЖ,ЭЖ 

Жұмыс 
барысында 

СҚБ бойынша түзетулер 
15.09.2010 тапсырылды, 
БЖ бойынша – 20.09.2010, 
геология -22.09.2010г. 
Ескертулер шешілді. ЖЖ, 
СК и ЭЖ 24.09.2010г. 
тапсырылды. ЖЖ және Ж 
бойынша түзетулер 
шешілді. СҚШ және ГҚ 
бойынша жауаптар 
тапсырылмады. СК бөлімі 
тексерілуде. 

27.08.2010 

3 

Қызылорда қаласы Жібек Жолы 
көшесіндегі тұрғын 

кварталындағы 50 пәтерлі 
ипотекалық №11 тұрғын үй 

«Қалалық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

«Қызылордажобақ
ұрылыс» ЖШС 

31.08.2010 

10.09.2010 - 
БЖ, СҚБ, 
СҚШ, ЖЖ, ГҚ, 
ЭЛ, ӘЖ, СК, 
геология және 
смета      

15.09.2010 – СҚБ 
20.09.2010 – БЖ 
22.09.2010 – 
геология 
24.09.2010 – 
СК,ЖЖ,ЭЖ 

Жұмыс 
барысында 

СҚБ бойынша түзетулер 
15.09.2010 тапсырылды, 
БЖ бойынша – 20.09.2010, 
геология -22.09.2010г. 
Ескертулер шешілді. ЖЖ, 
СК и ЭЖ 24.09.2010г. 
тапсырылды. ЖЖ және Ж 
бойынша түзетулер 
шешілді. СҚШ және ГҚ 
бойынша жауаптар 



тапсырылмады. СК бөлімі 
тексерілуде. 

27.08.2010 

4 

Қызылорда қаласы Жібек Жолы 
көшесіндегі тұрғын 

кварталындағы 50 пәтерлі 
ипотекалық №10 тұрғын үй 

«Қалалық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

«Қызылордажобақ
ұрылыс» ЖШС 

31.08.2010 

10.09.2010 - 
БЖ, СҚБ, 
СҚШ, ЖЖ, ГҚ, 
ЭЛ, ӘЖ, СК, 
геология және 
смета      

15.09.2010 – СҚБ 
20.09.2010 – БЖ 
22.09.2010 – 
геология 
24.09.2010 – 
СК,ЖЖ,ЭЖ 

Жұмыс 
барысында 

СҚБ бойынша түзетулер 
15.09.2010 тапсырылды, 
БЖ бойынша – 20.09.2010, 
геология -22.09.2010г. 
Ескертулер шешілді. ЖЖ, 
СК и ЭЖ 24.09.2010г. 
тапсырылды. ЖЖ және Ж 
бойынша түзетулер 
шешілді. СҚШ және ГҚ 
бойынша жауаптар 
тапсырылмады. СК бөлімі 
тексерілуде. 

27.08.2010 

5 

Қызылорда қаласы Жібек Жолы 
көшесіндегі тұрғын 

кварталындағы 30 пәтерлі жалға 
берілетін №12 тұрғын үй 

«Қалалық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

«Қызылордажобақ
ұрылыс» ЖШС 

31.08.2010 

10.09.2010 – все 
разделы      

15.09.2010 – АС 
20.09.2010 – ГП 
22.09.2010 – 
геология 
23.09.2010 – ЖЖ 
24.09.2010 – 
СК,ЖЖ,ЭЖ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

27.08.2010 

6 

Қызылорда қаласы Жібек Жолы 
көшесіндегі тұрғын 

кварталындағы 30 пәтерлі жалға 
берілетін №9 тұрғын үй 

«Қалалық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

«Қызылордажобақ
ұрылыс» ЖШС 

31.08.2010 

10.09.2010 – все 
разделы      

15.09.2010 – АС 
20.09.2010 – ГП 
22.09.2010 – 
геология 
23.09.2010 – ЖЖ 
24.09.2010 – 
СК,ЖЖ,ЭЖ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

02.09.2010 

7 

Қызылорда облысы Сырдария 
ауданы Бесарық елді мекеніндегі 

бір пәтерлі тұрғын үйдің 
құрылысы 

«Сырдария 
аудандық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

"СКА 
СтройПроект" 
ЖШС 

-- 

16.09.2010 – 
Бас жоспар,       
геология, 
геодезия          
СҚШ, ЭЖ 
 

-- Жұмыс 
барысында 

СҚШ, БЖ, геодезия, 
геология бөлімдеріне 
ескертпелер берілді 
ЖСҚ –ны жобалаушылар 
түзетуде 

 «Білім беру нысандарының құрылысы мен қайта жаңартуы» бағдарламасы бойынша: 
15.07.2010 

1 

Қызылорда облысы Арал ауданы 
Сексеуіл қыстағындағы 150 
орынға арналған мектеп 
құрылысы. 

«Арал аудандық 
құрылыс бөлімі» 
ММ 

"Южказэкопроект" 
ЖШС 

15.07.2010 

19.07.2010 – 
геология, 
геодезия 

26.07.2010 - 
ЖБ, КБ, ССК, 
СК, ЖМ, ЖҚ, 
ЖЖ, ЭЛ, ӘЖ 

04.08.2010- БЖ, 
СҚШ, ТХ, СМ 

23.07.2010- 
геология, 
геодезия 
20.08.2010 – СҚБ, 
СК 
24.08.2010 – СҚБ, 
ТХ (қазандық, В, 
Г блоктары) 
27.08.2010- БЖ, 

Сараптамалық 
қорытынды  
16.09.2010 ж. 
№14-0241/10 

 



28.08.2010 – КБ 
бөлімі бойнша 
түзету жолы  

 

ответы 
31.08.2010 – СҚБ, 
ПЗ,  
09.09.2010 – 
барлық бөлімдері 

06.08.2010 

2 
Қызықлорда қаласы Арала 
ауданының ішкі істер бөлімі 
ғимаратының құрылысы 

Қызылорда 
облысының ішсі 
істер 
департаменті 

«Среда»ЖШС 

10.08.2010 
20.08.2010 – 

барлық 
бөлімдер 

31.08.2010 – ЖБ, 
КБ, СК, геодезия,  
15.09.2010-БЖ 
17.09.2010-
СҚШ,ҚОҚ  
24.09.2010-СК 
ССК 
27.09.2010 –БЖ, 
СҚБ, ЖЖ, ЖҚ 

Теріс 
сарапт.қорытын. 
31.08.2010 ж.. 
№14-0224/10 

ЖСҚ –ны жобалаушылар 
түзетуде 

Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша 
19.08.2010 

1 
Қайнарбаев көшесінде 

орналасқан кірпіш зауытын 
ілеспе газ отынына ауыстыру. 

"Асар-Курылыс" 
ЖШС 

«СырЭнергоГазСт
рой" ЖШС 

27.08.2010 

07.09.2010 - 
ЖБ, СҚБ, ҚОҚ, 
смета. 
14.09.2010 – 
смета 
20.09.2010 – 
газбен қамту, 
геодезия 

14.09.2010 – 
смета 
17.09.2010 – БЖ, 
СҚБ, СҚБ, НҚ 

Жұмыс 
барысында 

07.09.2010г.-СҚ бөліміне 
ескертулер берілді 
Қайта түзетуге 22.09.10г. 
БЖ-20.09.10г. 
НҚ,ЭЛ - 19.09.10г. 
ескертулер алынды 
СҚБ түзетуде. ТХ және 
ҚОҚ бөлімдері бойынша 
жауаптар тапсырылмады. 

06.09.2010 

2 

Қызылорда облысы бойынша 
экономикалық қылмысқа және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес департаменті ғимаратының 
жылыту жүйесін қайта жаңарту 
және қазіргі бар қазандықты газ 

отынына ауыстырып қайта 
жаңарту 

Қызылорда 
облысы бойынша 
экономикалық 
қылмысқа және 
сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы күрес 
департаменті 

«А-сервис" ЖШС 10.09.2010 

13.09.2010 – 
ЖБ, СҚБ, ЭЛ, 
Смета 

22.09.2010 –
барлық бөлімдер 
24.09.2010 - ГҚ 

Сараптамалық 
қорытынды  
24.09.2010 ж. 
№14-025/10 

 

Қауіпті және техникалық күрделі объекттер бойынша: 
16.07.2010 

1 
«Құмкөл - 2» 110/6 кВ ПС-нан 

БКНС-6-ға дейінгі ВЛ-6 
электрмен қамту желісі. 

"Тургай 
Петролеум"АҚ 

 
«Акпан 2003» 

ЖШС 16.07.2010 

23.07.2010-
ЖСҚ бөлімдері 
жайлы хаты 

20.07.2010-
барлық бөлімдері 

Жұмыс 
барысында 

Инженерлік ізденістер 
бөлімдері түзетілді. 
Объект уақытша 
тоқтатылды. 
 

16.07.2010 

2 
Қызылорда қаласы Торайғыров 

көшесіндегі тәулігіне 450 көлікке 
май құятын АЖБ құрылысы. 

"Sinooil" ЖШС 

ПРОЕКТНО-
СТроительная 

фирма 16.07.2010 

13.08.2010 - 
ЖБ, геология, 
БЖ, ТХ, СҚБ, 
ЖЖ, СК и ЭЛ 

20.09.2010 – БЖ, 
СҚБ, ЖЖ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 



14.07.2010 

3 
«ҚОР» МК АҚ кәсіпорнының 

«Ащысай» кен орнында 
орналасқан май құю пункты. 

НК "Кор" АҚ 

СК "ТОЛА-
СТРОЙ" ЖШС 

14.07.2010 

11.08.2010 – 
барлық 
бөлімдері 

-- Теріс 
сарапт.қорытын. 
23.09.2010 ж.. 
№14-0249/10 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

23.07.2010 

4 Ақшабұлақ кен орнындағы 6 кВ 
электрмен қамту желісін кеңейту. 

СП Казгермунай 
ЖШС 

"Теплотехникс" 
ЖШС 23.07.2010 

03.08.2010 - 
ЖБ, КБ, ТХ 
СМ, ПОС, 
БЖиТ,  
11.08.2010 – 
инж.ізденістер 
20.08.2010 – 
түзету жолы 

03.08.2010 –
геология и 
геодезия 
18.08.2010 - ЭЛ с 
ТЖ келісімі, СЭС, 
экологии 
07.09.2010 - ЖБ, 
ЭЛ 
17.09.2010 – 
ЭЛ,геодезия 
22.09.2010 – 
геолгия 
23.09.2010 - смета 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдер бойынша 
ескертулер берілді- 
03.08.2010г., ЭЛ бойынша 
ескертулер шешілді, 
геодезия, ЖБ - 17.09.2010г., 
геология - 22.09.2010г. 
23.09.2010г. нен бастап 
түзетілген смета 
сарапшылармен қаралуда. 

23.07.2010 

5 Нұралы кен орнындағы 6 кВ 
электрмен қамту желісін кеңейту 

СП Казгермунай 
ЖШС 

"Теплотехникс" 
ЖШС 23.07.2010 

05.08.2010 - 
ЖБ, КБ, ТХ 
СМ, ҚҰЖ, 
БЖиТ, 
11.08.2010 – 
инж.ізденістер 
20.08.2010 - 
түзету жолы 

03.08.2010 –
геология и 
геодезия 
18.08.2010 – ЭЛ, 
ТЖ келісімі, СЭС, 
экологии 
07.09.2010 - ЖБ, 
ЭЛ 
17.09.2010 – 
геодезия 
22.09.2010 - 
геолгия 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдер бойынша 
ескертулер берілді- 
03.08.2010г., ЭЛ бойынша 
ескертулер шешілді, 
геодезия, ЖБ - 17.09.2010г., 
геология - 22.09.2010г. 
23.09.2010г. нен бастап 
түзетілген смета 
сарапшылармен қаралуда 

17.08.2010 

6 

«Құмкөл» кен орны келісім-
шартты аумағыны ң №42 насосты 
сығу станциясы аймағындағы №5 

суды алдын ала айдау 
қондырғысын кеңейту 

"Тургай-
Петролеум" АҚ 

 
Теплотехникс 

ЖШС 17.08.2010 

20.08.2010 –
барлық 
бөлімдері 

06.09.2010 -  
СҚБ,БӨҚжА, 
геодезия 

Сарапт.қорытын
ды 13.09.2010 
№14-0237/10  

 

18.08.2010 

7 

Қызылорда қаласындағы мұнай 
және мұнай өнімдерін жинау, 

құю бекетіндегі тауарлы мұнай 
және мұнай өнімдерін автоматты 

түрде есепке алу. 

"Нефтяная 
компания "КОР" 
АҚ 
 

"КазКомплектАвто
матика" ЖШС 19.08.2010 

01.09.2010 – 
ЖБ, БЖ және 
ЭЛ 

28.09.2010 - ЭЛ Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

20.08.2010 

8 

Ақшабұлақ кен орнындағы 
блокты-топталған насос 

станциясы және суды алдын ала 
айдау қондырғысы 

"КазГерМунай" 
ЖШС 

НПФ "Мунайгаз 
Инжиниринг ЛТД" 

ЖШС 
20.08.2010 

10.09.2010 – 
ТХ, ЭЛ, ҚОҚ, 
БЖиТ, 
геология, 
геодезия 
15.09.2010 - 

24.08.2010- ТЖА, 
ӨС, СМ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 



СҚБ, АЖ, ӨС, 
ТС, АТП, СМ 

23.08.2010 

9 

Құмкөл кен орны «Торғай 
Петролеум» АҚ-ның келісім 

шартты аумағындағы инженерлік 
коммуникациялары бар насосты 

сығу станциясын кеңейту. 

"Тургай-
Петролиум" АҚ 

 
 

Теплотехникс 
ЖШС 

24.08.2010 
08.09.2010 – 
ЖБ, геодезия, 
БЖ, , ТХ, ЭЛ, 
ЭЖ, және ЭЖ 

24.09.2010 – 
геодезия, 
28.09.2010 - АТХ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

23.08.2010 

10 

 
Құмкөл кен орны «Торғай 

Петролеум» АҚ-ның келісім 
шартты аумағындағы инженерлік 

коммуникациялары бар ЗУ-36 
өлшеу қондырғысы. 

«Тургай-
Петролиум» АҚ 

 
 

 Теплотехникс 
ЖШС 

24.08.2010 
25.08.2010- 
барлық 
бөлімдері 

17.09.2010 – 
геодезия, АТХ 
24.09.2010 – 
ТХ,СНГ 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

23.08.2010 

11 

«Құмкөл» кен орнындағы 
орталық мұнай дайындау 

пунктінің газ желісіндегі V=1,6 
текше метр ПТБ-10 мұнай 
қыздыру пешінің тік газды 

сепаратор. 

 
"Тургай-
Петролиум" АҚ 

 
Теплотехникс 

ЖШС 
24.08.2010 

26.08.2010 – 
барлық 
бөлімдері 

13.09.2010 – БЖ 
16.09.2010 – ТХ, 
СҚБ, геодезия 
17.09.2010 - 
геодезия 

Сарапт.қорытын
ды 22.09.2010ж. 
№14-0245/10 

 

20.08.2010 

12 
Қызылқия кен орнының мұнай 

құю бекетінің 12 дюйм факелдық 
шырақ қондырғысы. 

"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 
жобалаушылар 
тобы 

"PM Lucas 
Kazakhstan" ЖШС 

02.09.2010 

21.09.2010 – 
барлық 
бөлімдер 

-- Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

23.08.2010 

13 

Қызылорда облысы Белкөл 
станциясы «КАМ» БК ЖШС 

терминалындағы жанармай құю 
станциясын кеңейту. 

СП "КАМ" 

"Сары Арка Мунай 
саласы" ЖШС 

-- 

10.09.2010 - 
ЖБ, БЖ, ТХ 

23.09.2010- 
барлық бөлімдер 

Жұмыс 
барысында 

Барлық бөлімдерігне 
ескертулер  берілді. ЖСҚ –
ны жобалаушылар түзетуде 

02.09.2010 

14 

Құмкөл кен орнындағы ВРП-2-
ден 240-шы ұңғымаға дейінгі 
және ВРП-18-ден 2004 – ші 

ұңғымаға деінгі  айдау құбыры 

"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 
жобалаушылар 
тобы 

"Петро Казахстан 
Кумколь Ресорсиз" 

жобалаушылар 
тобы 

16.09.2010 

-- 
 
  

-- Жұмыс 
барысында 

ЖСҚ сарапшылармен 
қаралуда. 

 
Ескерту: «Қызылордамемсараптама» ЕМК   қарауында «100 мектеп, 100 аурухана» программасы, 2001 жылдық бағасының бастапқы сметалық бағасы 500 млн.тг-ден 
асатын ЖСҚ, Президент бақылауындағы ЖСҚ-ы бойынша объектілер жоқ. 
 
Орынд. Бурибаева А.Т. 


