
Приложение 1 
к приказу РГП «Госэкспертиза» 

от «05»  _апреля   2010 года 
Перечень 

предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 

(по состоянию на «07» февраля 2011 года)  

№ Наименование 
документации 

Заказчик Генпроекти-
ровщик 

Дата 
заключен

ия 
договора 

Примечание 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дата 
начала 
эксперт-

ных работ 

Дата 
выдачи 

замечаний 
экспертизы 
по разделам 

 
 

Дата 
представления 

ответов на 
замечания 

 
 

Дата выдачи 
экспертного 

заключения и 
результаты 
проведения 
экспертизы 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

По программе «Объекты образования» 
22.10.2010 

1 

Профессионально - техническая 
школа на 600 мест с общежитием 
на 200 мест в районе СПМК-70 г. 
Кызылорды 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

Центр 
градостроит-го 
проекта 

28.10.2010 

15.11.2010 – 
ГП, АР, ТХ, 
геология, 
геодезия, ЭС, 
СС, ВК, НВК, 
ОВ, ТС, ООС  
29.11.2010 - 
конструктивны
е решения и 
расчет 
конструкции   
18.12.2010 - 
ПОС 

17.01.2010 – 
письмо проектной 
организации о 
сроке 
предоставления 
откорректированн
ых чертежей и 
ответов до 
15.03.2010года 

В работе 

Локальные замечания по 
разделам ГП, АР, ТХ, 
геодезия, геология, ВК, 
НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС 
отправлены 
генпроектировщику по 
факсу и электронной почте 
17.11.2010г. Замечания по 
разделу конструктивная 
(расчет конструкции) 
выданы  29.11.2010года. По 
ПОС отправлен 
22.12.2010г. Сметная 
документация на 
экспертизу еще не 
представлена. 
Откорректиров анные 
чертежи и ответы не 
получены. Получено 
письмо о сроке 
предоставления 
откорректированных 
чертежей и ответов до 
15.03.2010 



По программе топливно-энергетический комплекс 
10.12.2010 

1 

РП Газоснабжение здания ГУ по 
организации работы штабов при 
чрезвычайных ситуациях в 3 укр. 

квартале в г. Кызылорде 

Управление по 
МП ГО, ОП и 
ЛАиСБ КО 

ТОО "Бак Нурлы 
Газ" 

13.12.2010 

15.12.2010 - 
газоснабжение, 
охрана 
окружающей 
среды, смета 
14.01.2010 -  
письмо о  
выдачи 
отрицательного 
заключения из 
за 
непредставлени
и откор. ПСД в 
срок 

07.02.2011- 
письмо от 
заказчика о 
продлении срока 
корректировки до 
17.02.2010 

В работе находится на рассмотрении 
с 10.12.2010г., выданы 
замечания по разделам ГС, 
ООС,СМ -15.12.2010,  
разделы ЭС, АС - не 
представлен.Выдано 
письмо о представлении 
недостающих документов и 
о представлении 
откорректированных 
чертежей от 15.01.11.  
Поступило письмо от 
19.01.2011г.  №11 о 
продлении срока по 
предоставлению 
необходимой документации 
до 07. 02.2011г.,вторично 
поступило письмо о 
продлении срока– до 
17.02.2011 

14.12.2010 

2 

РП Перевод котлов котельной 
Кызылординского 

локомотиворемонтного депо на 
использование попутного газа 

Филиал 
Кызылординское 
локомотиворемон
тное депо ТОО 
Камкор 
Локомотив 

ТОО Энергосервис 14.12.2010 

15.12.2010 - 
газоснабжение, 
охрана 
окружающей 
среды, 
геодезия, смета. 

25.12.2010 – ГП, 
ТХ, ГС, геодезия, 
ЭС, ООС 
27.01.2011 – 
ЭС,АТМ,АС 
28.01.2011 – 
геология, АС 
31.01.2011 - ООС 

Отриц. 
Эксп.заключ  
№14-0011/11 от 
28.01.2011 

 

По объектам Транспорта: 
07.12.2010 

1 
РП "Строительство путепровода 
через железнодорожные пути в 

г.Кызылорда" 

Управление 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных 
дорог 
Кызылординской 
области. 

АО "Геопроект" 
-- 

09.12.2010 – 
ЭС, смета и ТС 

09.12.2010 – ЭС, 
смета и ТС 
15.12.2010 – 
ЭС,СМ 

В работе 

Проверены все разделы, все 
разделы откорректиров аны. 
Не выполнен пункт 
договора по оплате. 

по опасным и технически сложным объектам: 
20.08.2010 

1 

 
Блочно-кустовая насосная 

станция и установка 
предварительного сброса воды на 

месторождении "Акшабулак" 

ТОО 
"КазГерМунай" 

ТОО НПФ 
"Мунайгаз 

Инжиниринг ЛТД" 
20.08.2010 

10.09.2010 – 
ТХ, ЭС, ООС, 
ГПиТ, 
геология, 
геодезия 
15.09.2010 - 

24.08.2010- АТП, 
ПС, СМ 
08.10.2010 – 
геодезия, 
геология 
18.11.2010 – АС 

Эксп.заключ 
№14-0007/11 от 
25.01.2011 г. 

 



Замечания АС, 
АД, 
Пожаротушени
е, ТС, АТП, СМ 
13.12.2010 - 
ПОС 

30.11.2010 – 
ОЧ,ЭС 
06.12.2010 – 
ОЧ,АС 
17.01.2011 – ПОС 
25.01.2011 - ПОС  

27.10.2010 

2 
Строительство АЗС №4 на 450 

з/сутки  по ул. Букейхана в 
г.Кызылорде 

ТОО "Гелиос" 

ТОО 
"Казнефтетранс" 

11.11.2010 

30.11.2010 - ГП, 
АС, АР, ОВ, 
ЭС, СС, ВК, 
НВК, ТХ и 
геология 

12.01.2011 – 
АС,ВК,ОВ 

В работе Локальные заключения по 
всем разделам выданы 
30.11.2010года. 
Откорректиров анные 
чертежи и ответы 
официально получены 
только по разделам ОВ, АС 
и ВК 19.01.2011г. В этот же 
день в ДГП 
"Кызылордагосэкспертиза" 
были представители 
Заказчика и 
генпроектировщик (ГИП). 
Заверили, что по остальным 
разделам ГП, АР, ЭС, 
геология, ТХ,СС ответы 
будут представлены до 
конца текущего месяца. 
АПЗ не представлено. 
оформляют постановление 
Акима города о разрешении 
строительства АЗС со 
сносом существующей 
АЗС. 

10.11.2010 

3 
Обустройство месторождения  

Блиновское на период 
промышленной разработки 

АО "СНПС-АЙ 
ДАН МУНАЙ" 

АО 
"НИПИнефтегаз" 23.11.2010 

26.11.2010 ГП, 
ТХ, ЭС, ООС 
15.12.2010 – 
инж.изыскания 
20.12.2010 – АС
25.12.2010 – 
ход 
корректировки 
по ТХ 

13.12.2010 – 
ТХ,ЭС 
27.12.2010 – 
расчет 
фундаментов 
29.12.2010- ТХ 
30.12.2010 – 
геодезия 
24.01.2011 – ТХ 
31.01.2011 – ТХ, 
геология 

Эксп.заключ 
№14-0023/11 от 
31.01.2011 

 

22.11.2010 

4 
Установка оперативного узла 

учета нефти на ГНС КАМ 
Кумколь 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 10.11.2010 

09.12.2010 - 
ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС 

20.01.2011 – 
ГП,КС,ООС, 
ОЧ,ТХ,ЭС 
26.01.2011 - 

Эксп.заключ 
№14-0016/11 от 
28.01.2011 

 



геология 

22.11.2010 

5 
"Установка оперативного узла 

учета нефти на НС КАМ 
Арыскум" 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 10.11.2010 

09.12.2010 - 
ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС 

20.01.2011 – 
ГП,КС,ООС, 
ОЧ,ТХ,ЭС 
28.01.2011 - АС 

Эксп.заключ 
№14-0017/11 от 
28.01.2011 

 

10.12.2010 

6 
РП "Обустройство 

месторождения Ащисай. 
Выкидные линии" 

АО НК "Кор" 

АО "ГеоКОД" 
10.12.2010 

21.12.2010 – все 
разделы 

18.01.2011 – 
инж.изыскания 
07.02.2011 - 
геология 

В работе 14.01.2011г. представлены 
ответы на замечания и 
материалы по исходным 
данным, чертежи не 
представлены. 18.01.2011 г. 
Отчет по инж.-
геологическим изысканиям 
на доработке, были 
откорректированы не в 
полном объеме. Отчет по 
инж.-геодезическим 
изысканиям 
откорректирован. 
Проектные решения ещё на 
доработке, из-за 
недостаточности исходных 
данных (запрос 
генпроектировщика 
заказчику представлен). 

14.12.2010 

7 

Расширение резервуарного парка  
ССиПН на месторождений 

Арыскум. Система управления 
Дельта-В 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 14.12.2010 

21.12.2010 – 
ГП, ООС, ВК, 
ОВ, ЭС 
28.12.2010 – все 
разделы 

21.01.2011 – ГП, 
ВК, ОВ, ЭС, ТХ, 
АС 
24.01.2011 – АС  
31.01.2011 – ГП 

Эксп.заключ 
№14-0024/11от 
31.01.2011г 

 

20.12.2010 

8 РП "Электроснабжение Спутника 
7 на м/р Арыскум" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

ТОО КБ 
"МунайГаз 

Инжиниринг" 20.12.2010 

29.12.2010-  
ОЧ, ЭС, 
геодезия, ООС 
06.01.2011 – АС 
24.01.2011 – ГП 
 

14.01.2011 – 
ЭС,ООС 
24.01.2011 – 
ООС,АС  
25.01.2011 – план 
трассы 

Эксп.заключ 
№14-0015/11 от 
28.01.2011  

23.12.2010 

9 
РП "Расширение БКНС ССиПН 

Арыскум. Установка 
дополнительного насоса" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

лтинг" 23.12.2010 

28.12.2010 – 
ЭС,ТХ,ООС 
25.01.2011 – 
АС,ГП 

11.01.2011 – ТХ  
04.02.2011 – ЭС, 
ТХ 
 
 

В работе Все замечания выданы. 
Разделы ЭС, ТХ-снято. 
Раздел АС-на 
корректировке. Разделы 
ООС, ГП на доработке 
после корректировки. 

10 РП Установка сепаратора-
каплеуловителя на входе в УКПГ 

АО "Тургай 
Петролеум" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

23.12.2010 05.01.2011 – ТХ 
11.01.2011 – 

14.01.2011 – 
ТХ,ЭС 

В работе проверены все разделы, 
откорректированы разделы 



на контрактной территории м/р 
Кумколь 

лтинг" 23.12.2010 ЭС,СС,А 
26.01.2011 – 
ОЧ,ГП 
28.01.2011 – АС 

ТХ, ЭО, КИПиА, остальные 
разделы на корректировке 

24.01.2011 

11 

РП "Электрификация скв КК 
135,КК217, КК 218,КК 220,КК 

221,КК 223, КК 12, КК 17, КК 19, 
КК 19,КК 127, КК 128,КК 204, 

КК 208, КК 219 на м/р 
Кызылкия" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

лтинг" 
20.01.2011 

02.02.2011 - ГП, 
ЭС, по 
топографо-
геодезическим 
изысканиям 

-- В работе 
Выданы замечания по ГП, 
ЭС, геодезии, Остальны е 
разделы на рассмотрении у 
экспертов 

24.01.2011 

12 

РП "Расширение линий 
электроснабжения 6 кВ на м/р 

Арыскум для скв.1 
Гор,7гор,8Гор,9Гор,7,20,30,104,1
13,118,123,131,135,141,142,143,1
45,146,210,212,213,300,407,412,4

13". 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

лтинг" 

20.01.2011 

02.02.2011 - ГП, 
ЭС, по 
топографо-
геодезическим 
изысканиям 

-- В работе 

Выданы замечания по ГП, 
ЭС, геодезии, Остальны е 
разделы на рассмотрении у 
экспертов 

04.02.2011 

13 РП "Установка дополнительного 
БИЛ на ППН м/р Арыскум" 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 03.02.2011 

-- -- В работе 
 ПСД на рассмотрении у 
экспертов 

По объектам оптимизации: 
23.12.2010 

1 
Детский сад на 320 мест в пос. 

Тасбугет г. Кызылорда 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

30.12.2010 - АР, 
ОВ, ТС, ЭС, 
СС, ВК, смета 

17.01.2011 – 
ОВ,ВК,ЭО,смета 

Эксп.заключ  
№ 14-0020/11 от 
28.01.2011г.  

23.12.2010 

2 
Детский сад на 280 мест в районе 

СПМК-70 г. Кызылорда 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

31.12.2010 – все 
разделы 

17.01.2011 – 
ОВ,ВК,ЭО,смета 

Эксп.заключ  
№ 14-0019/11 от 
28.01.2011г.  

23.12.2010 

3 
РП "Детский сад на 280 мест в 

районе Титова б/н г. Кызылорда" 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

31.12.2010 – все 
разделы 

17.01.2011 – 
ОВ,ВК,ЭО,смета 

Эксп.заключ  
№ 14-0021/11 от 
28.01.2011г.  

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК и по программе Ак 
булак отсутствуют  на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 
Исп. Бурибаева А.Т. 


