
Приложение 1 
к приказу РГП «Госэкспертиза» 

от «05»  _апреля   2010 года 
Перечень 

предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 

(по состоянию на «09» марта 2011 года)  

№ Наименование 
документации 

Заказчик Генпроекти-
ровщик 

Дата 
заключен

ия 
договора 

Примечание 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дата 
начала 
эксперт-

ных работ 

Дата 
выдачи 

замечаний 
экспертизы 
по разделам 

 
 

Дата 
представления 

ответов на 
замечания 

 
 

Дата выдачи 
экспертного 

заключения и 
результаты 
проведения 
экспертизы 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

По программе «Объекты образования» 
22.10.2010 

1 

Профессионально - техническая 
школа на 600 мест с общежитием 
на 200 мест в районе СПМК-70 г. 
Кызылорды 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

Центр 
градостроит-го 
проекта 

28.10.2010 

15.11.2010 – 
ГП, АР, ТХ, 
геология, 
геодезия, ЭС, 
СС, ВК, НВК, 
ОВ, ТС, ООС  
29.11.2010 - 
конструктивны
е решения и 
расчет 
конструкции   
18.12.2010 - 
ПОС 

17.01.2010 – 
письмо проектной 
организации о 
сроке 
предоставления 
откорректированн
ых чертежей и 
ответов до 
15.03.2010года 

В работе 

Локальные замечания по 
разделам ГП, АР, ТХ, 
геодезия, геология, ВК, 
НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС 
отправлены 
генпроектировщику по 
факсу и электронной почте 
17.11.2010г. Замечания по 
разделу конструктивная 
(расчет конструкции) 
выданы  29.11.2010года. По 
ПОС отправлен 
22.12.2010г.  
     Получено письмо от 
генпроектировщика о 
предоставлении полного 
комплекта 
откорректорванного ПСД к 
15.03.2011 г. №000004 от 
17.01.2011г. 
     01.02.2011 года 
получена первоначальная 
сводная смета (без 
объектной и локальных 



смет) до оптимизации по 
электронной почте. 
     08.02.2011 года по 
электронной почте 
получено обоснование 
(пояснение) по 
конструктивным решениям 
в соответствии с 
выданными замечаниями. 
     Генпроектировщик 
предоставил письмо о 
продлении с Заказчиком 
срока проектирования до 
01.04.2011 года (письмо 
генпроектировщика 
№000004 от 17.01.2011г.). 

04.02.2011 

2 

РП "Строительство столовой к 
зданий школы №210 в 
пос.Теренозек Сырдарьинского 
района Кызылординской области 

СШ №216 в 
пос.Теренозек ТОО "Ондіріс" 

04.02.2011 

28.02.2011 – 
ЭС, геология, 
ВК 
05.03.2011 – 
ОЧ,геология, 
ОВ, 
ТС,ВК,НВК,ЭС 

 В работе В работе с 09.02.11 года, 
Выданы замечания по 
разделам Общая часть, 
НВК, ВК, электрика, 
геология, ТС,ОВ от 
05.03.2011г. Находятся на 
рассмотрении разделы 
строительная часть   ГП, 
АР, ТХ, ПОС от 
24.02.2011г. 

По программе «Ак-булак» 

3 

РП " Строительство 
Жиделинского группового 
водопровода и веток 
подключения к нему от НПС №5 
(ПК 282+70) до населенного 
пункта Бирлестик по 
Шиелийскому району в 
Кызылординской области " 2 
этап. 

ГУ "Отдел 
строительства 
Шиелийского 
района" 

ТОО 
"АбзалПроектКонс
алтинг" 

22.02.2011 24.02.2011 – 
ОЧ, геодезия, 
геология, 
ГП,НВ,КС,СМ 

28.02.2011 - ОЧ, 
геодезия, 
геология, 
ГП,НВ,КС,СМ 

Эксп.заключ 
№14-0043/11 от 
28.02.2011г. 

 



1. Строительство 
внутрипоселковой разводящей 
сети н.п.Байгекум. 
2.Реконструкция 
внутрипоселковой разводящей 
сети н.п.Бидайколь. 
3.Реконструкция 
внутрипоселковой разводящей 
сети н.п.Алгабас. 

22.02.2011 

По программе топливно-энергетический комплекс 
10.12.2010 

4 

РП Газоснабжение здания ГУ по 
организации работы штабов при 
чрезвычайных ситуациях в 3 укр. 

квартале в г. Кызылорде 

Управление по 
МП ГО, ОП и 
ЛАиСБ КО 

ТОО "Бак Нурлы 
Газ" 

13.12.2010 

15.12.2010 - 
газоснабжение, 
охрана 
окружающей 
среды, смета 
14.01.2010 -  
письмо о  
выдачи 
отрицательного 
заключения из 
за 
непредставлени
и откор. ПСД в 
срок 

07.02.2011- 
письмо от 
заказчика о 
продлении срока 
корректировки до 
17.02.2011 
18.02.2011 – 
тех.заключение 

В работе Поступило письмо от 
07.02.2011г.  №06.01-89 о 
продлении срока по 
предоставлению 
необходимой документации 
до 
17.02.2011г.Представлено 
техзаключ. паспорт котла. 
Было выдано письмо о 
представлении 
недостающих документов и 
о представлении 
откорректированных 
чертежей от 15.01.11г., 
Откорректиров анные 
чертежи  замечаниям не 
представлены. Выданы 
замечания по разделам ГС, 
ОЧ, СМ, а остальные 
разделы геодезия, ЭС, АС и 
внутреннее газоснабжения 
для рассмотрения не 
представлены. 

По объектам Транспорта: 
07.12.2010 

6 
РП "Строительство путепровода 
через железнодорожные пути в 

г.Кызылорда" 

Управление 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных 
дорог 
Кызылординской 
области. 
 
 

АО "Геопроект" -- 

09.12.2010 – 
ЭС, смета и ТС 

09.12.2010 – ЭС, 
смета и ТС 
15.12.2010 – 
ЭС,СМ 
16.02.2011 – 
ЭС,ВК,ООС,СМ 

В работе 
По всем разделам выданы 
замечания от 09.12.2010 г., 
Выполнена проверка по 
всем разделам проекта. 
Зарегистрировано 
локальное заключение от 
01.03.2011 г. 

по опасным и технически сложным объектам: 



27.10.2010 

7 
Строительство АЗС №4 на 450 

з/сутки  по ул. Букейхана в 
г.Кызылорде 

ТОО "Гелиос" 

ТОО 
"Казнефтетранс" 11.11.2010 

30.11.2010 - ГП, 
АС, АР, ОВ, 
ЭС, СС, ВК, 
НВК, ТХ и 
геология 

12.01.2011 – 
АС,ВК,ОВ 
25.02.2011- 
геология 
28.02.2011 - 
ГП,АР,ЭС,СС,ТХ 

Эксп.заключ 
№14-0043/11 от 
28.02.2011г. 

 

10.12.2010 

8 
РП "Обустройство 

месторождения Ащисай. 
Выкидные линии" 

АО НК "Кор" 

АО "ГеоКОД" 
10.12.2010 

21.12.2010 – все 
разделы 

18.01.2011 – 
инж.изыскания 
07.02.2011 - 
геология 

В работе По всем разделам выданы 
замечания, инж.-геол. и 
инж.-геод. изыскания 
сняты, ГП, ТХ, Общ. часть, 
ООС не представлены 
после корректировки. 
Проектные решения ещё на 
доработке, из-за 
недостаточности исходных 
данных (запрос 
генпроектировщика 
заказчику представлен). 

04.02.2011 

13 РП "Установка дополнительного 
БИЛ на ППН м/р Арыскум" 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 03.02.2011 

09.02.2011 -
геология 
геодезия, ГП, 
ЭС и КИПиА 
24.02.2011 – 
ОЧ,КС,ТХ,ООС 

-- В работе На рассмотрении с 07.02.11 
года, выданы замечания по 
ЭС, геология, геодезия, 
генплан - 09.02.11г. ООС, 
ТХ - 17.02.2011г., 
Строительная и общая 
части - 24.02.2011г.  

11.02.2011 

14 

РП "Модернизация системы 
водонагнетания на м/р 

Кызылкия. Нагнетательная линия 
от БКНС до скважин 

202,200.Нагнетательная линия от 
скважины 25 до скважины 35" 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 
11.02.2011 

14.02.2011 – 
ТХ, ООС 
22.02.2011 – 
геодезия, ГП 

22.02.2011 – ОЧ, 
ТХ, ООС 
28.02.2011 – ОЧ, 
ГП, геодезия, 
ООС 

Эксп.заключ   
14-0041/11 от 
28.02.2011г.  

11.02.2011 

15 

РП "Обустройство  
месторождения 

"Ащисай".Подводящий 
нефтепровод месторождения 

Ащисай АО НК "Кор", к системе 
магистральных нефтепроводов 
АО "КазТрансОйл" на ГПНС 

"Кумколь" 

АО НК "Кор" 

АО "ГеоКОД" 

11.02.2011 

-- -- В работе 

ПСД на рассмотрении у 
экспертов 

09.02.2011 

16 
РП "Корректировка проекта 

"Расширение вахтового поселка 
на м/р Акшабулак" 

ТОО СП 
"Казгермунай" 

ТОО "Акат Мунай 
Сервис" 

08.02.2011 

03.03.2011 – 
ВК,НВК 

-- В работе В работе с 09.02.11, на 
рассмотрении, Все 
замечания выданы разделы 
ГП, АР, ЭС, ПС, общая 
часть и АС, сметная 
документация от 



25.02.2011г. Не было 
первоначальных чертежей 
по НВК и ВК столовой, 
получено по электронке от 
25.02.2011г.замечания 
выданы от 02.03.2011г. 

01.03.2011 

17 
РП Система сбора нефти с 

эксплуатационных скважин и 
ДНС на м/р "Южный Карабулак" 

ТОО "Сатус-Ойл" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

лтинг" 28.02.2011 

03.03.2011 – 
ООС, ЭС 

-- В работе Выданы замечание по 
разделам ООС и ЭС от 
03.03.11г. На рассмотрении 
разделы ТХ, ГП. 
Рассмотрение разделов по 
инженерным изысканиям 
не проводятся, из за 
отсутствия оплаты по 
отдельному договору. 

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют  на 
рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 
Исп. Бурибаева А.Т. 


