
Приложение 1 
к приказу РГП «Госэкспертиза» 

от «05»  _апреля   2010 года 
Перечень 

предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 

(по состоянию на «17» января 2011 года)  

№ Наименование 
документации 

Заказчик Генпроекти-
ровщик 

Дата 
заключен

ия 
договора 

Примечание 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дата 
начала 
эксперт-

ных работ 

Дата 
выдачи 

замечаний 
экспертизы 
по разделам 

 
 

Дата 
представления 

ответов на 
замечания 

 
 

Дата выдачи 
экспертного 

заключения и 
результаты 
проведения 
экспертизы 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

По программе Питьевая вода 

06.12.2010 

12 

РП Реконструкция и расширение 
систем водоснабжения в н.п. 
Шижага Аральского района 
Кызылординской области 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района  

ТОО"Промстройпр
оект" 

06.12.2010 

27.12.2010 - 
ГП, АС, ЭС, 
СС, ТХ (ВК 
НВК), ОВ, 
геология и 
смета 

30.12.2010 – ОВ, 
НВК,ЭС, геология 
11.01.2010 – ПЗ, 
ЭС, ОВ,НВ 
12.01.2010 - Смета В работе 

Разделы геология, ЭС, 
НВ,ГП, ОВ - сняты по 
замечаниям. Разделы ПОС , 
геодезия - не представлены 
после корректировки, 
Представленные 11.01.2010 
г. откорректированные 
разделы АС и Смета на 
повторном рассмотрении у 
экспертов 

06.12.2010 

13 

РП Реконструкция и расширение 
систем водоснабжения 

водопроводных сетей в пос. 
Жаксыкылыш Аральского района 

Отдел 
строительства 
Аральского 
района  

ТОО 
"Промстройпроект
" 

06.12.2010 

13.12.2010 – 
все разделы 

30.12.2010 – 
НВК,ЭС,геология
11.01.2010 – ПЗ, 
ЭС, ОВ,НВ 
12.01.2010 - Смета В работе 

Разделы геология, ЭС, 
НВ,ГП, ОВ - сняты по 
замечаниям. Разделы ПОС , 
геодезия - не представлены 
после корректировки, 
Представленные 11.01.2010 
г. откорректированные 
разделы АС и Смета на 
повторном рассмотрении у 
экспертов 

По программе «Объекты образования» 
1 Профессионально - техническая 

школа на 600 мест с общежитием 
Управление 
строительства 

Центр 
градостроит-го 

22.10.2010 15.11.2010 – 
ГП, АР, ТХ, 

17.01.2010 – 
письмо проектной В работе Локальные замечания по 

разделам ГП, АР, ТХ, 



на 200 мест в районе СПМК-70 г. 
Кызылорды 

Кызылординской 
области 

проекта 28.10.2010 геология, 
геодезия, ЭС, 
СС, ВК, НВК, 
ОВ, ТС, ООС  
29.11.2010 - 
конструктивны
е решения и 
расчет 
конструкции   
18.12.2010 - 
ПОС 

организации о 
сроке 
предоставления 
откорректированн
ых чертежей и 
ответов до 
15.03.2010года 

геодезия, геология, ВК, 
НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС 
отправлены 
генпроектировщику по 
факсу и электронной почте 
17.11.2010г. Замечания по 
разделу конструктивная 
(расчет конструкции) 
выданы  29.11.2010года. По 
ПОС отправлен 
22.12.2010г. Сметная 
документация на 
экспертизу еще не 
представлена. 
Откорректированные 
чертежи и ответы не 
получены. Получено 
письмо о сроке 
предоставления 
откорректированных 
чертежей и ответов до 
15.03.2010 

По программе топливно-энергетический комплекс 
10.12.2010 

5 

РП Газоснабжение здания ГУ по 
организации работы штабов при 
чрезвычайных ситуациях в 3 укр. 

квартале в г. Кызылорде 

Управление по 
МП ГО, ОП и 
ЛАиСБ КО 

ТОО "Бак Нурлы 
Газ" 

13.12.2010 

15.12.2010 - 
газоснабжение, 
охрана 
окружающей 
среды, смета 

14.01.2010 -  
письмо о  выдачи 
отрицательного 
заключения при  

В работе находится на рассмотрении 
с 10.12.2010г., выданы 
замечания по разделам ГС, 
ООС,СМ -15.12.2010, 
раздел ЭС, АС - не 
представлен.Выдано 
письмо о представлении 
недостающих документов и 
о представлении 
откорректированных 
чертежей от 15.01.11 

14.12.2010 

6 

РП Перевод котлов котельной 
Кызылординского 

локомотиворемонтного депо на 
использование попутного газа 

Филиал 
Кызылординское 
локомотиворемон
тное депо ТОО 
Камкор 
Локомотив 

ТОО Энергосервис 
14.12.2010 

15.12.2010 - 
газоснабжение, 
охрана 
окружающей 
среды, 
геодезия, смета. 

25.12.2010 – ГП, 
ТХ, ГС, геодезия, 
ЭС, ООС 

В работе Выдано на корректировку  
раздел, на рассмотрении 
разделы ГП и АС. По 
разделу ГД – сняты 
замечания 
Представленные 
25.12.2010. разделы 
Ги,ТХ.ГС,ООС, ЭС на 
повторной корректировке 
до 15.01.2011г. 



По объектам Транспорта: 
07.12.2010 

1 
РП "Строительство путепровода 
через железнодорожные пути в 

г.Кызылорда" 

Управление 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных 
дорог 
Кызылординской 
области. 

АО "Геопроект" -- 

09.12.2010 – 
ЭС, смета и ТС 

09.12.2010 – ЭС, 
смета и ТС 
15.12.2010 – 
ЭС,СМ 

В работе 

Проверены все разделы, все 
разделы откорректированы. 
Не выполнен пункт 
договора по оплате. 

по опасным и технически сложным объектам: 
20.08.2010 

4 

 
Блочно-кустовая насосная 

станция и установка 
предварительного сброса воды на 

месторождении "Акшабулак" 

ТОО 
"КазГерМунай" 

ТОО НПФ 
"Мунайгаз 

Инжиниринг ЛТД" 
20.08.2010 

10.09.2010 – 
ТХ, ЭС, ООС, 
ГПиТ, 
геология, 
геодезия 
15.09.2010 - 
Замечания АС, 
АД, 
Пожаротушени
е, ТС, АТП, СМ 
13.12.2010 - 
ПОС 

24.08.2010- АТП, 
ПС, СМ 
08.10.2010 – 
геодезия, 
геология 
18.11.2010 – АС 
30.11.2010 – 
ОЧ,ЭС 
06.12.2010 – 
ОЧ,АС 
17.01.2011 – ПОС  

В работе сняты замечания по всем 
разделам, кроме ПОС 
(раздел ПОС представлен 
13.12.2010 и замечание 
выдано 13.12.2010г., ответ 
на замечание представлено 
17.01.2011, на повторном 
рассмотрении)  

27.10.2010 

5 
Строительство АЗС №4 на 450 

з/сутки  по ул. Букейхана в 
г.Кызылорде 

ТОО "Гелиос" 

ТОО 
"Казнефтетранс" 

11.11.2010 

30.11.2010 - ГП, 
АС, АР, ОВ, 
ЭС, СС, ВК, 
НВК, ТХ и 
геология 

12.01.2011 – 
АС,ВК,ОВ 

В работе Локальные заключения по 
всем разделам выданы 
Заказчику 30.11.2010года. 
Откорректированные 
представленные от 
12.01.2011 года разделы 
ОВ,ВК,АС на повторном 
рассмотрении у экспертов. 
Остальные разделы ГП, АР, 
ЭС, геология, ТХ,СС на 
корректировке. 

10.11.2010 

6 
Обустройство месторождения  

Блиновское на период 
промышленной разработки 

АО "СНПС-АЙ 
ДАН МУНАЙ" 

АО 
"НИПИнефтегаз" 23.11.2010 

26.11.2010 ГП, 
ТХ, ЭС, ООС 
15.12.2010 – 
инж.изыскания 
20.12.2010 - АС 

13.12.2010 – 
ТХ,ЭС 
27.12.2010 – 
расчет 
фундаментов 
29.12.2010- ТХ 
30.12.2010 - 
геодезия 

В работе Замечания по ТХ не 
полностью устранены. 
Отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 
не представлен после 
корректировки. 

22.11.2010 

7 
Установка оперативного узла 

учета нефти на ГНС КАМ 
Кумколь 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 10.11.2010 

09.12.2010 - 
ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС 

-- В работе 09.12.2010г. - выданы 
замечания по ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС, разделы 
геология, геодезия, ПОС - 



не представлены. Готовится 
письмо об истечении срока 

22.11.2010 

8 
"Установка оперативного узла 

учета нефти на НС КАМ 
Арыскум" 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 10.11.2010 

09.12.2010 - 
ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС 

-- В работе 09.12.2010г. - выданы 
замечания по ОЧ, ГП, КС, 
ТХ, ЭС, ООС, разделы 
геология, геодезия, ПОС - 
не представлены. Готовится 
письмо об истечении срока 

10.12.2010 

9 РП "Обустройство местрождения 
Ащисай. Выкидные линии" АО НК "Кор" 

АО "ГеоКОД" 
10.12.2010 

21.12.2010 – все 
разделы 

-- В работе 21.12.2010 выданы 
замечания по всем 
разделам. ПСД на 
корректировке у 
генпроектировщиков 

14.12.2010 

10 

Расширение резервуарного парка  
ССиПН на месторождений 

Арыскум. Система управления 
Дельта-В 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 14.12.2010 

21.12.2010 – 
ГП, ООС, 
ВК,ОВ,ЭС 
28.12.2010 – все 
разделы 

-- В работе выданы замечания по 
разделам 
ВК,ОВ,ГП,ООС,ЭС - 
21.12.2010г; 
28.12.2010 - АС,ТХ. ПСД 
на корректировке у 
генпроектировщиков 

20.12.2010 

11 РП "Электроснабжение Спутника 
7 на м/р Арыскум" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

ТОО КБ 
"МунайГаз 

Инжиниринг" 20.12.2010 

29.12.2010-  
ОЧ, 
ЭС,геодезия, 
ООС 
06.01.2010 – АС 
 

14.01.2011 – 
ЭС,ООС 

В работе Представлены после 
корректировки разделы ЭС 
снято 14.01.2011г. Раздел 
ООС-выдан на доработку 
от 15.01.2011. Не 
представлены 
откорректированные 
чертежи по остальным 
разделам 

23.12.2010 

12 
РП "Расширение БКНС ССиПН 

Арыскум. Установка 
дополнительного насоса" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

лтинг" 23.12.2010 

28.12.2010 – все 
разделы 

11.01.2011 – ТХ  В работе выданы замеч по разделам 
ТХ, ЭС, ООС. Раздел ТХ на 
повторной корректировке. 
Остальные разделы на 
корректировке у 
проектировщиков 

23.12.2010 

13 

РП Установка сепаратора-
каплеуловителя на входе в УКПГ 
на контрактной территории м/р 

Кумколь 

АО "Тургай 
Петролеум" 

ТОО 
"Казнефтегазконса

лтинг" 23.12.2010 

05.01.2011 – ТХ 
11.01.2011 – 
ЭС,СС,А 

14.01.2010 – 
ТХ,ЭС 

В работе Представленные 
от14.101.2011 года 
откорректированные 
разделы ТХ,ЭС на 
повторном рассмотрении 

31.12.2010 

14 

РП "Нагнетательная линия от 
ВРП-01 до скважины 151 и т 
ВРП-13 до скважины 2032 на 

месторождении Кумколь" 

АО "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз" 

Проектная группа 
"Петро Казахстан 

Кумколь Ресорсиз" 30.12.2010 

05.01.2011 – 
ТХ,ООС 
11.01.2011 – 
ОЧ,геодезия,А
С 

-- В работе Выданы замечания по 
ТХ,ООС,АС, геодезия 
остальные разделы   
находится на рассмотрении 
у экспертов. По выданным 



 замечаниям разделы у 
проектировщиков на 
корректировке. 

По объектам оптимизации: 
23.12.2010 

11 
Детский сад на 320 мест в пос. 

Тасбугет г. Кызылорда 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

30.12.2010 - АР, 
ОВ, ТС, ЭС, 
СС, ВК, смета 

17.01.2011 – 
ОВ,ВК,ЭО,смета 

В работе Представленные 
откорректированные от 
17.01.2011 года разделы на 
повторном рассмотрении у 
экспертов 

23.12.2010 

12 
Детский сад на 280 мест в районе 

СПМК-70 г. Кызылорда 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

31.12.2010 – все 
разделы 

17.01.2011 – 
ОВ,ВК,ЭО,смета 

В работе Представленные 
откорректированные от 
17.01.2011 года разделы на 
повторном рассмотрении у 
экспертов 

23.12.2010 

13 
РП "Детский сад на 280 мест в 

районе Титова б/н г. Кызылорда" 
(исключение бассейна) 

Управление 
строительства 
Кызылординской 
области 

ТОО "Крез-
Сервис" 

23.12.2010 

31.12.2010 – все 
разделы 

17.01.2011 – 
ОВ,ВК,ЭО,смета 

В работе Представленные 
откорректированные от 
17.01.2011 года разделы на 
повторном рассмотрении у 
экспертов 

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК, по программе 
Дорожная карта , по объектам  со сметной стоимостью свыше 500 млн.тг в базовых ценах 2001 года отсутствуют  на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза» 
 
Исп. Бурибаева А.Т. 


